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A PĂRȚI SCRISE 
 

I MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 

1 Informații generale privind obiectivul de investiții 

 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 

„REFACERE CONSOLIDARE MAL STÂNG AL RÂULUI CRIȘUL ALB ÎN LOCALITATEA 

CRIȘCIOR” 

1.2 Amplasamentul 

Amplasamentul lucrărilor se află pe malul stâng al râului Crișul(cod cadastral III-1), în bazinul 

hidrografic superior al Crișului Alb, în localitatea Crișcior, comuna Crișcior, județul Hunedoara. 

1.3 Actul administativ prin care a fost aprobat, în condițiile legii, studiul de fezabilitate / 

documentației de avizare a lucărilor de intervenții 

Conform avizului nr. 22 din 06.07.2022 lucrările de investiție propuse pentru obiectivul de investiții 

”Refacere consolidare mal stâng al râului Crișul Alb în localitatea Crișcior” precum și a caracteristicilor 

principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia. 

Indicatorii tehnico-economici: 

Capacități  totale: 

• Consolidarea malului stâng al râului Crișcior    L=90 m 

 

1.4 Ordonatorul principal de credite 

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR cu sediul în Bulevardul Libertății, nr. 12, sector 

5, București, cod poștal 030167 

1.5 Investitorul/Beneficiarul investiției 

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”  

cu adresa de corespondență: strada: Ion Câmpineanu, nr. 11, sector 1, cod poștal: 010031, București, 

telefon: +40213110146. 

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI 

cu adresa:  strada Ion Bogdan, nr. 35, cod poștal: 410125, municipiul Oradea, județul Bihor, telefon: +40 

259 442 033, fax: +40 259 444 237, adresa de email: secretariat@dac.rowater.ro. 

mailto:secretariat@dac.rowater.ro
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1.6 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, 

nr.118, telefon: 0264 596 847 / 0264 591 356; e-mail:office@aquaprociv.ro 

2 Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat (e) în cadrul studiul de fezabilitate / 

documentației de avizare a lucărilor de intervenții 
 

2.1 Particularități ale amplasamentului, cuprinzând: 

 

a) descrierea amplasamentului 

Amplasamentul lucrărilor se află pe malul stâng al râului Crișul (cod cadastral III-1), în bazinul 

hidrografic superior al Crișului Alb, în localitatea Crișcior, comuna Crișcior, județul Hunedoara. 

Comuna Crișcior este o unitate administrativ teritorială situată în partea de N-E a municipiului Brad la 

o depărtare de 7 km, este formată din satele Barza, Crișcior, Valea Arsului și Zdrapți. 

Date hidrologice: 

Comuna Crișcior este străbătută în partea de N – V de cursul superior al râului Crișul Alb care 

formează o luncă a cărei lățime poate ajunge la 500m. În râul Criș se varsă o serie de văi, cum sunt : 

văile Bisorca și Putinilor, valea Bucureșciului, valea Gârzii și valea Arsului. 

Rețeaua hidrografică este bine reprezentată de văi și pârâie cu debite variabile pe timpul verii. Direcția 

principală de scurgere a apelor este spre S. Principalul râu din localitatea Crișcior este râul Crișul Alb, 

care îsi adună apele de sub muntele Găina, unele izvoare fiind pe teritoriul comunei Crișcior. 

Elementele morfometrice 

Tabel 1 – Date privind cursul de apă și bazinul hidrografic 

Cursul de apă 

Date privind cursul de apă 
Date privind bazinul 

hidrografic 

Lungimea 

(km) 

Altitudinea (m) Panta 

medie (%) 

Coeficient de 

sinuozitate 

 Suprafața 

(kmp)  

Altitudinea 

medie(m) amonte aval 

Crișul Alb amonte confl. Pârâul Bucuresti 32 1000 295  45 1,15 244 650 

Tabel 2 – Date privind debitele maxime cu probabilitățile de depășire de 1% 

Nr.crt. Râul Secţiunea 

Debite maxime cu probabilitățile 1% 

Qmax 1% 

(m3/s) 

1 Crișul Alb 
Crișul Alb amonte confl. Pârâul 

Bucuresti 
305 
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b) topografia 

Premergător elaborării Proiectului tehnic s-au efectuat studii topografice în sistem STEREO 70. 

Măsurătorile topografice au fost executate cu stații performante pentru transmiterea coordonatelor în 

apropierea obiectivelor și ridicarea topografică de detaliu, liste cu repere în sistem de referință național, 

întocmirea planului de amplasament și delimitarea corpului de proprietate, calculul suprafețelor din 

coordonatele punctelor de contur cu respectarea instrucțiunilor tehnice în vigoare. 

Astfel, la baza elaborarii documentaţiei a stat studiu topografic materializat prin planuri de situație, 

profile longitudinale și profilele transversale. 

Rețeaua de sprijin, ridicarea topografică și realizarea pieselor desenate (plan de situație, profile 

transversale și profile longitudinale) s-a realizat în sistemul de proiecție STEREO 70, plan de referință 

Marea Neagră 75. 
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c) clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Clima 

Pe teritoriul comunei Crișcior clima este temperat continentală, în general blândă, umedă și moderată. 

Temperatura medie lunară este asemnănătoare temperaturii medii anuale, valorile cele mai scăzute 

înregistrându-se în luna ianuarie iar cele mai ridicate în luna iulie. 

Precipitații atmosferice cad în tot cursul anului. Cantitatea anuală de apă este în medie de 80 – 100 litri 

pe metrul pătrat. 

Vânturile care bat prin comună vin din direcția S – V și N – S.  

d) geologia, seismicitatea 

Din punct de vedere geologic, teritoriul județului Hunedoara se suprapune cu două mari unități tectono-

structurale : autohtonul danubiuan și pânza getică. Rezultatul al tectogenezei active, au fost delimitate 

două zone : zona cristalino – mezozoică aparținând Carpaților Meridionali și Munților Banatului și zona 

sedimentar vulcanică a Carpaților Apuseni de Sud. Cristalinul autohton ( danubian ) este întâlnit în 

masivele Vâlcan, Parâng, Retezat, Țarcu iar pânza getică în Munții Godeanu, Șureanu și Poiana Ruscă.  

Prima zonă este alcătuită din șisturi cristaline, peste care se suprapun formațiuni sedimentar – 

mezozoice, în special calcare jurasice. Formațiuni permo – carbonifere ( conglomerate, brecii ) și 

mezozoice ( gresii, șisturi argiloase, calcare ), constituie învelișul sedimentar al cristalinului. Șisturile 

cristaline ce constituie pânza getică sunt suprapuse de structuri sedimentare, mai ales în vestul Munților 

Șureanu și în Poiana Ruscă. 

Zona sedimentaro – eruptivă a Carpaților Apuseni este alcătuită din formațiuni sedimentare mezozoice 

( calcare, marne, șisturi argiloase, conglomerate, gresii ) și magmatice ( gabrouri, bazalturi ), precum și 

din formațiuni neogene ( bazalturi, andezite, piroclastite ). 

Adâncimea zonei de îngheț 

Conform  STAS 6054-77 „Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României”, coborârea 

tălpii fundației sub adâncimea maximă de îngheț. Pentru amplasamentul studiat aceasta este între 80-

90 cm. 

Seismicitatea 

Din punct de vedere seismic, zona studiată se caracterizează prin valoare de vârf a acceleraţiei terenului 

pentru proiectare ag=0,10g, având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani şi 20% probabilitate de 
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depăşire în 50 de ani,conform Reglementării tehnice ,,Cod de proiectare seismică –Partea I – P100-1/2013”. 

Condiţiile locale de teren sunt descrise de o valoare a perioadei de colţ Tc= 0,7 s. 

 

e) devierile și protejările de utilități afectate 

Nu este cazul. 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și 

provizorii 

 

• În perioada de construcţie 

Alimentarea cu apă se va asigura de la rețeaua existentă. Se prevăd toalete ecologice la fiecare front de 

lucru pe toată durata execuţiei. 

Nevoile de energie electrica sunt reduse şi se vor asigura punctual prin generatoare mobile pe bază de 

combustibili lichizi. 

• În perioada de exploatare 

În perioada de exploatare nu este necesară asigurarea cu utilităţi decât în perioada executării lucrărilor 

de mentenanţă. Întrucât aceste lucrări sunt punctuale, se exclude necesitatea racordării la reţelele de 

utilităţi din zonă. Asigurarea acestora se va face din surse proprii. 

g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 

Comuna Crișcior – comună suburbană a orașului Brad – este situată în partea de Nord a județului, la o 

distantă de 7 km de orașul Brad și 43 de km față de municipiul Deva. 

Drumul național DN 76 Deva-Brad-Crișcior asigură legătura cu reședința județului, de satele vecine 

comuna este legată prin șoseaua DN 74 Brad-Abrud și de drumul județean DJ Brad-București. 

h) căile de acces provizorii 

Circulaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face pe drumurile de acces şi de exploatare 

existente, pe drumurile tehnologice prevazute iar pentru acces în albie se vor realiza rampe. 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil 

În apropierea zonelor de intervenție la lucrările existente de apărare împotriva inundațiilor, pentru care 

se realizează proiectul tehnic, nu au fost identificate bunuri de patrimoniu cultural imobil. 
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2.2 Soluția tehnică, cuprinzând: 

 

a) caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții 

Dimensionarea lucrărilor hidrotehnice în intravilanul localităților s-a făcut conform H.G 846/2010  la 

debitul maxim cu probabilitatea de depăşire Q1%. Conform HG 766/1997, a Legii nr.10/1995 şi Ordinul 

1163/2007, construcţiile proiectate sunt de categoria normală C si clasa de importanta 4. 

Lucrările de amenajare a albiei cursurilor de apă respectă criteriile şi principiile de evaluare a soluţiilor 

tehnice de proiectare în conformitate cu Normativul NTLH-001/oct.2008. 

Lucrările analizate în cadrul prezentului studiu au fost încadrate în clase de importanţă conform 

standardelor şi normativelor în vigoare, în concordanţă cu prevederile şi tintele prevăzute în 

STRATEGIA NATIONALĂ DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII PE TERMEN 

MEDIU SI LUNG, HG nr. 846/11.08.2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 626/06.09.2010. 

b) varianta constructivă de realizare a investiției 

În conformitate cu Avizul nr. 22 din 06.07.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Refacere 

consolidare de mal stâng al râului Crișul Alb în localitatea Crișcior”, precum și a caracteristicilor 

principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia. 

c) trasarea lucărilor 

Pentru trasarea lucrărilor se utilizează planurile de situaţie, profile transversale de execuţie ce se vor 

preda constructorului prin proces verbal înainte de începerea lucrărilor. Antreprenorul are obligaţia 

efectuării unei pichetări complementare şi plantarea unor reperi de nivelment în zona lucrărilor. Planurile 

de situație furnizează informațiile necesare realizării trasării și pichetării lucrărilor, antreprenorul având 

la dispoziție coordonatele în sistem Stereo70 ale punctelor caracteristice ale axului de reprofilare și al 

lucrărilor proiectate și reperii nivelitici care vor sta la baza rețelei de sprijin. 

d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

Antreprenorul desemnat pentru executarea lucrării trebuie să asigure lucrările de execuție, dotările și 

materialele împotriva degradării acestora până la recepționarea lucrărilor de către beneficiar.  

De asemenea, antreprenorul trebuie să ia măsuri de protecție a lucrărilor executate pe perioada de iarnă 

sau pe timp ploios.  
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e) organizarea de șantier 

Asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului 

➢ Alimentarea cu energie electrică şi iluminat 

Executarea branşamentului electric (pentru organizare de şantier) se va face de la unul din stâlpii 

existenți în apropierea organizării de șantier. 

➢ Alimentarea cu apă potabilă şi în scop igienico-sanitar 

Nu se va face alimentarea cu apă potabilă în cadrul unui sistem de alimentare şi nici nu se evacuează ape 

uzate în receptorii naturali. Alimentarea personalului cu apă potabilă se face prin transportarea acesteia 

în recipiente din material plastic. 

Antreprenorul contractat pentru realizarea investiţiei, va avea obligaţia asigurării necesarului de apă în 

scop potabil şi a grupurilor sociale aferente numărului de angajati mobilizaţi. 

➢ Canalizarea 

În cadrul şantierului nu există surse de ape uzate tehnologice, nefiind necesar racordul şantierului la o 

reţea de canalizare. În cadrul organizării de şantier vor fi amplasate toalete ecologice pentru personalul 

implicat în construcţia lucrărilor. 

Măsuri privind asigurarea menţinerii şantierului în stare de curăţenie şi ordine 

• Şantierul se va menține într-o stare curată, ordonată şi igienică, iar căile de acces vor fi întreţinute 

într-o stare corespunzătoare de curăţenie pe întreaga durată a lucrărilor de execuţie. Toate drumurile 

folosite nu se vor degrada ca urmare a utilizării lor, iar în eventualitatea că acestea se vor murdări, 

se vor lua toate măsurile necesare pentru a fi curăţate. 

• Se vor utiliza utilaje performante, care să nu producă zgomote peste nivelul admis. Nu se vor utiliza 

materiale şi utilaje care prin natura sau modul de utilizare pot produce poluarea aerului, a solului, 

sau periclitarea ecosistemelor terestre sau acvatice. Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie 

semnalizate astfel încât să fie vizibile şi identificabile în mod clar. 

• Lucrătorii vor dispune de apă potabilă pe şantier în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le 

ocupă, cât şi în vecinătatea posturilor de lucru. 

• Lucrătorii vor dispune de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător şi, dacă este cazul, să 

dispună de facilităţi pentru a-şi pregăti masa în condiţii corespunzătoare. 

• Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai direct 

posibil într-o zonă de securitate. 
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• Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională 

care transpune Directiva 92/58/CEE. 

• Panourile de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi să fie 

amplasate în locuri corespunzătoare. 

• Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile 

de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 

• Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de siguranţă, de 

intensitate suficientă în caz de pană de curent. 

• În toate încăperile de pe șantier se vor lua măsuri corespunzătoare pentru protecţia împotriva 

incendiilor și împotriva disconfortului produs de fumul de tutun, fapt pentru care fumatul va fi strict 

interzis. 

• Paza șantierului va fi asigurată prin personalul propriu sau printr-o firmă specializată.  

• Executantul va păstra curăţenia în vecinătatea zonelor pentru organizarea de şantier, precum şi la 

locul de desfăşurare al lucrărilor de execuţie. În cursul execuţiei, executantul va asigura eliberarea 

şantierului de toate obstacolele, deşeurile şi materialele care nu mai sunt necesare, vor curăţa şi 

îndepărta reziduurile rezultate din lucrările temporare şi utilajele care nu mai sunt necesare pentru 

continuarea lucrărilor. După terminarea lucrărilor aferente fiecărei etape, executantul va înlătura 

toate materialele rezultate din demolări şi/sau demontări. 

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul poluanților în mediu 

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, vor fi luate următoarele măsuri pentru controlul 

poluanților pentru prevenirea/reducerea impactului la nivelul organizărilor de șantier: 

• nu se vor executa alte tipuri de lucrări în albii decât cele prevăzute în proiect; 

• lucrările vor fi realizate în afara perioadelor cu ape mari și în afara perioadelor de îngheț; 

• intervențiile în cursul de apă vor fi efectuate astfel încât durata de timp să fie redusă la minimum; 

• nu se vor efectua deversări de materiale sau reziduuri în albii sau în imediata apropiere a apei; 

• nu se vor folosi substanțe chimice în albiile cursurilor de apă sau în imediata vecinătate a acestora 

ori în zona de mal; 

• nu vor fi depozitate materiale de construcție și deșeuri în albii; 

• în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu se vor folosi alte 

suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a deșeurilor; 

• platformele destinate organizărilor de şantier vor fi balastate; 
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• deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta și depozita 

temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme specializate 

şi autorizate; 

• vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice din domeniu, 

astfel încât să fie prevenite deversările de combustibil sau de ulei de la motoarele acestora; 

• pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi vibraţiilor se va evita 

supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier; 

• lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de transport și utilajelor de lucru 

nu se vor executa la nivelul organizărilor de șantier, ci la ateliere de specialitate; 

• va fi redusă la minimum durata de ocupare a suprafețelor de teren cu materialul 

excavat din albii, iar depozitarea temporară a acestuia se va realiza pe o perioadă foarte scurtă până 

la încărcarea în mijloacele auto; 

• vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor periculoase (dacă este necesară 

utilizarea acestora) privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, iar personalul care 

utilizează materialele în cauză va fi instruit corespunzător pentru o gestionare eficientă a riscurilor; 

• la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele ocupate de organizările de șantier 

vor fi readuse la starea naturală inițială; 

După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina grupurile sanitare, containerele 

mobile, se va asterne stratul de pamant vegetal care se va insamanta si se va uda, readucând suprafaţa de 

teren la starea iniţială. 

Precizări privind protecția muncii 

În timpul execuţiei lucrărilor, antreprenorul are obligaţia de a respecta şi aplica toate normele prevăzute 

în normativele în vigoare şi în special cele prevăzute în Regulamentul privind protecţia muncii şi igiena 

muncii în construcţii, aprobat cu ordinul 9/N/15.03.1993, HG 795/1992, şi Legea securității și sănătății 

în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare și H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Se vor asigura condiţii normale de lucru în scopul prevenirii accidentelor de muncă. 

Pentru prevenirea incendiilor şi rezistenţa la foc se vor respecta prevederile Ordinului 163/2007, din 28 

februarie 2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 
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II MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI – CONSTRUCȚII 

HIDROTEHNICE 
 

1 Situația propusă 
 

Situația propusă este de apărare împotriva inundațiilor, consolidarea malului stâng al râului Crișul Alb 

în localitatea Crișcior, județul Hunedoara.  

Tabel 3 – Centralizatorul lucrărilor propuse 

Denumire lucrare Cantitatea 

ST1-Zid de sprijin h=4.5m 40 m 

ST2-Subzidire zid de sprijin existent 50 m 

ST1– Zid de sprijin h=4.50m. Zidul de sprijin se va executa cu elevaţia din beton, după o secţiune 

trapezoidală, cu înălțimea de 4.50 m și lăţimea la coronament 0.70 m, parament vertical interior prevăzut 

cu dren din bolovani de rau (70 cm) şi geotextil de filtrare, fundația din beton clasa C25/30 cu adâncimea 

de fundare de 1.80-2.10 m (talpă înclinată) și lățimea de 3.20 m.  Pentru colectarea și evacuarea apelor 

din spatele zidului, s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) 1.00 m distanță. Zidul se va realiza pe tronsoane 

de 4.00 m lungime între care se prevăd rosturi. 

ST2-Subzidire fundație existenta - Consolidarea fundației zidului de pe malul stâng și de pe malul 

drept se va realiza cu ajutorul unei grinzi din beton armat C25/30, având înălțimea h=1.40m și lățimea 

l=0.70m. Armarea grinzii se va face cu bare de oțel PC52. Grinda din beton se va ancora în construcția 

existentă cu ancore din bare de oțel OB37. 

Tehnologii prevăzute pentru execuție 

Consolidare de mal cu ziduri de sprijin: se va respecta cu stricteţe cota de fundare. În cazul prezenţei 

în terenul de fundare a unor lentile de material impropriu executării fundaţiei (mâl, argilă vânătă sau 

material lemnos) acesta se îndepărtează. Betonul turnat se va vibra. Pentru evitarea fisurilor, datorate 

variaţiei de temperatură şi a tasărilor inegale, se vor realiza rosturi de dilatație conform detaliilor din 

proiect. Consolidările se vor încastra în teren stabil cu cele două extremităţi (amonte şi aval), pentru a 

preveni eventualele eroziuni în aceste zone ca şi avansarea acestora prin spatele consolidării.  

 

Etape tehnologice pentru executia zidurilor de sprijin din beton: 

- defrișarea suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști și transportul acestora 

- excavarea gropilor de fundaţie pe tronsoane de 20 m 

- depozitarea materialului în albie, pentru a se realiza batardoul de asigurare a incintei uscate 

- finisarea gropii de fundare conform detaliilor de executie. 

- turnarea betonului în fundaţii pe tronsoane de 20 m, cu rosturi executate din 4,00 m în 4,00 m (rosturile 

sunt prevazute cu polistiren extrudat de 2cm grosime) 
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- executarea elevaţiei din beton, alternativ, pe tronsoane de 4,00 m, pentru executarea rosturilor 

prevazute cu polistiren extrudat de 2cm grosime 

- montarea barbacanelor 

- ridicarea drenului din piatra de rau o dată cu elevaţia (zidarie uscata); 

- executarea rebordului continuu pe tronsoane de 4m, cu rost între 

 

Executia subzidirilor: 

-buciardarea mecanizata a suprafetelor de beton in vederea reparatiilor acestora 

-forjarea mecanica a gaurilor  

-pregatirea suprafetei rocii de fundatie prin spalare cu jet de apa sub presiune 

-pregatirea suprafetei rocii de fundatie prin suflare cu aer comprimat  

-cofrarea pentru betonul armat in placi, grinzi si stalpi, din panouri refolosibile 

-montarea armaturilor gata fasonate din otel-beton 

-turnarea cu pompa a betonului armat in elementele de constructii 
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2 Siguranța în exploatare  

În vederea respectării prevederilor legate de siguranța în exploatare se vor respecta prevederile legale cu 

privire la calitatea construcțiilor pe toată perioada de execuție a lucrărilor și în perioada de operare (a se 

vedea tabelul de mai jos).  

Tabel 4 – Legislație aplicabilă privind tematica Calitatea în construcții 

Tip act Număr Data Emitent Titlu act Publicaţie Stare 

Lege 10 1/18/1995 
Parlamentul 

României 

privind calitatea în 

construcţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

12 din 1995-

01-24 

În 

vigoare 

Hotărâre 925 11/20/1995 
Guvernul 

României 

pentru aprobarea 

Regulamentului de 

verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei 

lucrărilor şi a 

construcţiilor 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

286 din 1995-

12-11 

În 

vigoare 

Hotărâre 742 09/13/2018 
Guvernul 

României 

pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 

925/1995 pentru 

aprobarea 

Regulamentului de 

verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei 

lucrărilor şi a 

construcţiilor 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

828 din 2017-

09-27 

În 

vigoare 

Hotărâre 766 11/21/1997 
Guvernul 

României 

pentru aprobarea unor 

regulamente privind 

calitatea în construcţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

352 din 1997-

12-10 

În 

vigoare 

Regulament - 7/14/2005 
Guvernul 

României 

privind autorizarea 

laboratoarelor de analize 

şi încercări în activitatea 

de construcţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

735 din 2005-

08-12 

În 

vigoare 

Hotărâre 808 7/14/2005 
Guvernul 

României 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

autorizarea laboratoarelor 

de analize şi încercări în 

activitatea de construcţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

735 din 2005-

08-12 

În 

vigoare 

Ordin 1496 5/13/2011 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Turismului 

pentru aprobarea 

Procedurii de autorizare a 

diriginţilor de şantier 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

458 din 2011-

06-30 

În 

vigoare 

Legea 10/1/18/1995 privind calitatea în construcții se aplică construcțiilor în etapele de proiectare, de 

verificare tehnică a proiectelor, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare, 
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expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora, indiferent de 

forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul 

protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societîții și a mediului înconjurător.  

Siguranța în exploatare este dată de sistemul calității în construcții se compune din: 

a) activitatea de reglementare în construcții; 

b) certificarea performanței și a conformității produselor pentru construcții; 

c) agrementul tehnic în construcții; 

d) verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor; 

e) verificarea calității lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, 

precum și auditul energetic al clădirilor; 

f) managementul calității în construcții; 

g) acreditarea și/sau autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții; 

h) activitatea metrologică în construcții; 

i) recepția construcțiilor; 

j) urmărirea comportării în exploatare și intervenții la construcțiile existente, precum și postutilizarea 

construcțiilor; 

k) exercitarea controlului de stat al calității în construcții; 

l) atestarea tehnico-profesională și autorizarea specialiștilor care desfășoară activitate în construcții; 

m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de 

proiectare și/sau consultanță în construcții; 

n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de 

construcții; 

o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul 

construcțiilor. 

Siguranţa lucrărilor hidrotehnice sunt influenţate de sistemul de prognoză, datorate evoluţiei sistemelor 

naturale. 

Siguranţa, sau mai corect gradul de siguranţă a construcţiilor este ca valoare tuturor construcţiilor 

însumate în solicitare totală (S) să fie mai mică decat capabilitatea sau rezistenta totală, rezultatul sintetic 

al rezistenţelor şi capacitatea de preluare, redistribuite în spaţiu şi timp şi transmiterea spre mediul 

înconjurător şi este influenţată de condiţia S<R. 

Măsura siguranţei este probabilitatea ca într-un interval dat să fie permanent îndeplinită siguranţa 

definită de relatia S<R, valoarea ideală este 1 – siguranţă deplină. 

Siguranta in exploatare a constructiilor hidrotehnice pentru regularizarea albiei este realizata prin: 
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▪ proiectarea solutiei tehnice optime privind: 

▪ sectiune (b si h) de scurgere a debitelor mari, lichide si solide, dupa traseul stabil, dar care sa respecte 

tendintele naturale ale cursului; 

▪ panta taluzelor malurilor, respectiv stabilitatea terenului natural; 

▪ dimensiunile lucrărilor să fie conform rezultatelor din calculele de dimensionare şi verificare; 

▪ deasemenea, materialele utilizate, sa corespunda calitativ – clasa betonului si piatra avand calitatea si 

greutatea rezultata din conditiile tehnice; 

▪ executia care sa respecte in totalitate prevederile documentatiei tehnice si a caietelor de sarcini, privind 

tehnologia si calitatea materialelor. 

▪ urmarirea executiei, cu verificarea fiecarei etape de executie si calitatea materialelor; 

▪ urmarirea comportarii in timp – intretinerea si interventia cu lucrari de reparatii in perioada de 

exploatare. 

Toate etapele enumerate asigura siguranta in exploatare a constructiilor propuse.  

Criterii de exigență privind calitatea în construcții la proiectare 

Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la 

calitatea construcțiilor: 

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției; 

b) asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu 

respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; 

c) prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de către 

investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate; 

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, 

întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a 

construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează numai la solicitarea 

proprietarului; 

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor și 

participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 
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f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile 

la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe 

șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, 

la cererea investitorului; 

g) participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate; 

h) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada 

execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente; 

i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților 

pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor 

Criterii de exigență privind calitatea în construcții la execuție 

Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale: 

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea 

soluționării; 

b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în 

conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput 

și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați; 

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare 

a lucrărilor; 

e) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai 

pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate 

sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea 

probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc 

condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului; 

g) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 

cerințelor; 
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h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. în cazul producerii 

unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor; 

i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat 

investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii; 

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor; 

m) stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu 

prevederile legale în vigoare 

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din: 

▪ Buletinul constructiilor nr.4/1996 – Prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor, inclusiv 

controlul pe faze determinante  

Criterii de exigență privind calitatea în construcții ale specialiștilor verificatori de proiecte, ale 

responsabililor tehnici cu execuția și ale experților tehnici atestați 

Specialiștii verificatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește 

asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului. 

Responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt 

angajați. 

Experții tehnici atestați, angajați pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcții sau construcții 

aflate în exploatare, răspund pentru soluțiile date. 

Obligațiile specialiștilor atestați se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. 

În cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea 

Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., experții tehnici atestați participă la evaluarea stării tehnice 
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a construcțiilor avariate în vederea stabilirii condițiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a 

acestora. 

Criterii de exigență privind calitatea în construcții ale proprietarilor construcțiilor 

Proprietarii construcțiilor au următoarele obligații principale: 

a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin, prevăzute conform normelor 

legale în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a 

construcțiilor; 

b) păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției și predarea acesteia, la înstrăinarea 

construcției, noului proprietar; 

c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor, conform prevederilor din cartea tehnică și 

reglementărilor tehnice; 

d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare 

parțială, precum și de lucrări de reparații ale construcției numai pe bază de proiecte întocmite de către 

persoane fizice sau persoane juridice autorizate și verificate potrivit legii; 

e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, impuse prin reglementările legale; 

f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare; 

g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în 

funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii 

edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au 

fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor 

potrivit legii; 

h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea 

construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, 

toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la 

autorizația de construire. 
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Modul de urmarire a comportării în timp a construcției 

Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora și 

cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare și 

măsurare specifice, în scopul menținerii cerințelor fundamentale. 

Actele normative care reglementează urmărirea comportării în timp a construcțiilor sunt: 

▪ Regulament (din 21.11.1997) privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și 

postutilizarea construcțiilor cu modificările ulterioare prin Hotărârea nr. 750 din 11.10.2017; 

▪ NP 087-03 (I.S.P.H.), aprobat de MTCT cu Ordinul 645/23.10.2003 – Normativ pentru urmărirea 

comportării construcțiilor hidrotehnice; 

▪ STAS 2745/90 – “Urmărirea tasării construcțiilor prin metode topografice” 

▪ STAS 10493/76 – “Măsurători terestre. Marcarea și semnalizarea punctelor pentru supravegherea 

tasării și deplasării construcțiilor și terenurilor” 

Urmărirea curentă a construcțiilor hidrotehnice: 

• Se aplică tuturor construcțiilor indiferent de forma de proprietate 

• Este o activitate  permanentă, ce începe încă din faza de execuție și se desfășoară neîntrerupt pe 

toată durata de viață a construcțiilor, până la dezafectarea acestora 

• Este obligatoriu pentru toate construcțiile, indiferent de tipul, categoria sau gradul de importanță 

• Se organizează și se execută de către deținătorul de lucrare hidrotehnică 

• Se desfășoară pe baza unui program cu o frecvență constantă, adecvată situației în care este 

construcția și cu o frecvență sporită față de cea curentă în cazul apariției unor evenimente 

așteptate (viituri) sau neașteptate 

• Constă în examinarea vizuală directă sau cu mijloace simple de măsură, făcută de către personal 

calificat (instruit) pentru acest tip de activitate 

• Se consemnează în jurnalul evenimentelor (atașat la cartea construcției), prin aspectele ei 

deosebite și se aduc la cunoștință factorilor responsabili și de decizie 

• Se sintetizează și interpretează în documentațiile periodice de analiză a comportării construcțiilor 

și în rapoarte tehnice anuale. 

Toate etapele enumerate asigură siguranța în exploatare a construcțiilor propuse, respectându-se: 
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▪ STAS 4273/83 Construcții hidrotehnice. Înacdrarea în clase de importanță şi STAS 4078/2-87 

privind probabilitatea debitelor maxime de calcul; 

▪ STAS 9268/89 Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Prescipții generale de proiectare şi STAS 

8593/88 Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Studii de teren și cercetări de laborator; 

▪ Normativul NTLH-001/oct.2008. 

▪ Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea în construcţii; 

▪ Legea nr. 107/1996 – Legea apelor cu modificările și completările ulterioare; 

▪ O.U.G.nr. 195/1995 – privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare; 

▪ H.G. 766/1997 – Regulamente privind calitatea în construcţii (stabilirea categoriei de importanţă a 

construcţiilor); 

▪ Legea nr. 453/2001 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii; 

▪ P 100/2013 – Cod de proiectare seismica partea I; 

▪ SR 11100/1-93 – Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României; 

▪ Ordin comun al MFP – MLPTL, nr. 1013/873 din 2001 privind aprobarea structurii conţinutului şi 

modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru 

achiziţia publică de servicii; 

▪ P 130/1999 – Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor; 

▪ PD 95/2002 – Normativ pentru calcule hidraulice la poduri şi podeţe. 

▪ STAS 6054 – 1977 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. 

▪ SR EN ISO 14688-2:2018 – Investigații și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea 

pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. 

▪ Indicativ NP 112-2014 pentru Proiectarea fundațiilor de suprafață 

3 Durata de serviciu (exploatare) 

Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor structurale desfăşurate în cadrul proiectului ce vor fi realizate cad 

în sarcina beneficiarului. 
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Costurile de operare necesare pentru menținerea siguranței și funcționalității lucrărilor constau în 

lucrările de întreținere și reparații ale construcției. Aceste lucrări sunt activităţi organizate, coordonate 

şi executate de către personal autorizat pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor tehnice apărute pe 

parcursul perioadei de exploatare. 

Durata de serviciu (etapa operaţională) estimată, coeficienţii valorici anuali pentru lucrările de întreţinere 

şi reparaţii, precum şi ciclul de execuţie a lucrărilor de intervenţie, sunt în concordanţă cu H.G 

2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a 

mijloacelor fixe şi a Normativului pentru lucrări de intreţinere şi reparaţii a mijloacelor fixe aflate în 

administrarea A.N. Apele Române. 

Durata de serviciu estimată, coeficienţii valorici anuali pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt 

prezentaţi în tabelul de mai jos: 

Tabel 5 – Durate normale de funcționare pentru mijloacele fixe proiectate (conform HG 2139/2004) 

Codul de 

clasificare 

HG 

2139/2004 

Denumirea activelor fixe Durate normale 

de funcţionare 

- ani - 

Coeficient 

valoric maxim 

anual 

- % - 

Ciclul executării 

lucrărilor de 

reparaţii 

- ani - 

I R 

1.4. Construcții hidrotehnice     

1.4.1. Baraje și construcții accesorii baraje (ecluze, 

deversoare, porturi și fronturi de așteptare, 

disipatoare de energie, goliri de fund, canale 

de derivație) 

40-60 2,0 3,0 5 

1.4.2. Diguri (de apărare, de compartimentare, de 

dirijare a curenţilor), consolidări de mal, 

praguri, pinteni, anrocamente şi căsoaie, 

cleonaje: 

    

1.4.2.1. - din fascine, lemn cu bolovani sau piatră: 16-24 3,0 7,0 2 

1.4.2.2. -din piatră brută,  blocuri din beton, zidărie 

de piatră, beton armat 

24-36 3,5 6,3 3 

1.4.3. Canale de aducțiune 40-60 2,0 3,0 5 

1.4.4. Pereuri 24-36 1,5 3,0 4 

1.4.5. Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, 

oceanografice, platforme meteorologice, în 

afară de: 

32-48 1,2 2,5 4 

1.4.5.1. - construcții ușoare 8-12 2,0 4,0 2 

1.4.6. Lacuri artificiale de acumulare 40-60 1,3 8,0 10 

 Echipamente hidromecanice (vane stavile, 

batardouri, grătare): 

    

 - Cu corp metalic (asimilat 2.1., 2.2., 3.3) 20-30 3,7 7,5 3 

 - Cu corp din lemn sau componente din lemn 

(asimilat cu 2.3., 3.3., 1) 

9-15 4,0 6,0 2 

1.4.7. Alte construcţii hidrotehnice neregăsite în 

cadrul subgrupei 1.4 

24-36 3,5 5,0 3 
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4 Surse de poluare și măsuri de reducere a impactului asupra mediului 
 
 

4.1 Protecția calității apei 

Sursele de poluanți pentru ape  

În faza de realizare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt 

următoarele: 

- depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea investiţiei; 

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor de intervenție în caz de avarii; 

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice care pot contamina factorul de mediu apă şi 

pot modifica proprietăţile fizico-chimice ale componentei hidrice; 

- amplasarea necorespunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul organizării de șantier. 

În faza de funcţionare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt 

următoarele: 

- eventuale avarii ale lucrărilor realizate și activitățile de intervenție pentru remedierea avariilor. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de realizare a 

investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 

- verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării eventualelor 

disfuncţionalităţi; 

- gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare (depozitarea în aer 

liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra 

mediului; 

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, deşeuri 

metalice, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta hidrică; 

- întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a containerelor sanitare. 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de funcţionare 

a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 
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- intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a lucrărilor de protecție împotriva 

inundațiilor;  

- monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a interveni cât mai prompt 

în caz de degradare. 

4.2 Protecția calității aerului 

Sursele de poluanți pentru aer 

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu aer în faza de 

realizare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind următoarele: 

- emisiile de gaze rezultate din traficul auto generat de aprovizionarea cu materii prime a obiectivului şi 

de manipularea acestora pe amplasamentul proiectului; 

- antrenarea unor particule fine în atmosferă datorată lucrărilor de excavare, transvazare a pământului 

excavat şi manipulării materiilor prime pe amplasament. 

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu aer în faza de 

funcţionare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind următoarele: 

- emisii de gaze şi antrenarea unor particule în suspensie rezultate din traficul auto generat ca urmare a 

activităţilor de mentenanţă sau de intervenţie în caz de avarii. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive: 

- delimitarea clară a arealelor de execuţie a lucrărilor; 

- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe amplasament; 

- pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în atmosferă (în 

cazul verilor secetoase); 

- depozitarea corespunzătoare a deşeurilor sub formă de pulberi pentru evitarea antrenării acestora în 

masele de aer. 

În perioada de funcţionare investiţiei se vor lua următoarele măsuri cu scopul eliminării surselor de 

poluare a aerului: 
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- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport utilizate în cadrul activităţilor de 

mentenanţă; 

- realizarea lucrărilor de mentenanță cu utilaje de capacitate redusă. 

4.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Sursele de zgomot și vibrații 

În ceea ce priveşte proiectul propus, principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt cele din perioada de 

execuţie a lucrărilor şi sunt asociate utilajelor folosite în această etapă (excavatoare, autobasculante, 

etc). Activităţile generatoare de zgomot şi vibraţii sunt: 

- transportul pe amplasament al materiei prime necesare realizării investiţiei; 

- manipularea materialelor de construcţie, descărcarea şi depozitarea acestora pe amplasament; 

- lucrările desfăşurate la fronturile de lucru (excavarea solului, realizarea lucrărilor de consolidare, 

conduc la creşterea nivelului de zgomot în zona amplasamentului); 

Utilaje folosite şi puteri acustice asociate: 

- buldozer Lw  100 dB(A); 

- excavator Lw  104 dB(A); 

- basculantă Lw  107 dB(A); 

- autobetoniere Lw  95 dB(A); 

- mașină de compactat Lw  105 dB(A). 

Nivelul de zgomot este reglementat prin STAS, norme pentru diverse tipuri de utilaje, vehicule, pentru 

incinte industriale etc., în funcţie de natura şi tipul de zgomot. Limitele maxim admisibile pe baza cărora 

se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic sunt precizate în STAS 10009-88 ”Acustica 

urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”. Prin acest STAS sunt impuse şi restricţii în 

funcţionarea utilajelor grele. Pentru obiectivul vizat, zgomotul produs de utilajele şi vehiculele care se 

vor utiliza pentru operaţiile de pe amplasament va trebui să se încadreze în următoarele limite: 65 dB la 

limita incintei, respectiv 90 dB în interiorul incintei. 

În perioada de funcţionare a investiţiei, principalele surse de zgomot şi vibraţii vor fi: 

- traficul autovehiculelor utilizate în activităţile de intervenţie în situaţii de avarie; 

- funcţionarea utilajelor de intervenţie în situaţii de avarie. 
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Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de realizare a 

proiectului propus sunt: 

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; 

- desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi; 

- manipularea materialelor de construcţie în condiţii de atenţie sporită, în special la operaţiunile de 

descărcare a acestora; 

- limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe 

amplasamente şi în vecinătăţi. 

Odată cu finalizarea lucrărilor, sursele de zgomot vor fi înlăturate de pe amplasamente. 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de funcţionare a 

investiţiei sunt:  

- limitarea vitezei autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente 

şi în vecinătăţi; 

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic. 

4.4 Protecția împotriva radiațiilor 

Nu este cazul. 

4.5 Protecția solului și subsolului 

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 

În perioada de realizare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

- execuției lucrărilor de excavare pentru pregătirea malurilor în vederea execuției, consolidărilor de mal 

și a lucrărilor de amplasare a pragurilor de fund; 

- scurgerilor de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament; 

- contactului deşeurilor tehnologice rezultate cu componenta edafică. 

Prin contact direct cu solul se produce o modificare a proprietăţilor fizico-chimice ale acestuia şi pot să 

apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura edafică. 
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Produsele petroliere (motorină, uleiuri minerale) se pot scurge pe amplasament de la motoarele 

autovehiculelor care transportă materiale de construcţie. În cazul unei depozitări necorespunzătoare 

direct pe sol, deşeurile rezultate (deşeuri de ambalaje, deşeuri menajere) pot să deprecieze calitatea 

solului şi subsolului. 

Cantităţile de sol rămase în exces de la lucrările executate pe maluri sau în albia 

râurilor vor fi utilizate pentru lucrările de ecologizare pe amplasament. Solul fertil se va depozita separat 

de solul nefertil, de unde mai apoi se va refolosi la refacerea zonei şi aducerea ei la starea iniţială.  

În perioada de funcţionare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

- degradarea în timp a lucrărilor poate conduce la descompunerea materialelor din care acestea sunt 

realizate (de exemplu a structurilor de beton) și la contaminarea mediului edafic; 

- potenţialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele folosite pentru intervenţie 

în situaţii de avarii; 

- execuției lucrărilor de intervenţie la eventualele situaţii de avarii. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada de realizare a 

investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, deşeuri 

metalice, etc), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta edafică; 

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, prin 

verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii 

unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere rumeguş pentru 

împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi 

autorizate). 

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada funcţionare a 

investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

- intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin proiect, astfel încât acestea 

să nu ajungă la o stare avansată de degradare și să contamineze mediul edafic; 
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4.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

Lucrările proiectate se află în afara limitelor ariilor naturale protejate. 

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra 

biodiversităţii 

- reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale și a organizării de 

șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare și cu folosirea speciilor de 

plante specifice zonei; 

- este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt 

elementele florei locale; 

- în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor întreprinde măsuri 

imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu 

protecţia mediului; 

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul 

lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, este interzisă; 

- deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice; 

- recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea nevertebratelor; 

4.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

Forme de impact asupa așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

În perioada de realizare a investiţiei propuse prin prezentul proiect, pot apărea o serie de forme de 

impact asupra populaţiei din vecinătatea amplasamentului datorate următoarelor aspecte: 

- transportul şi manipularea materiilor prime şi auxiliare, care pot cauza disconfort prin zgomot şi 

creşterea concentraţiilor de pulberi în suspensie; 

- depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie care pot crea disconfort 

din punct de vedere estetic; 

- desfăşurarea lucrărilor de execuţie concomitent cu alte lucrări realizate la nivel local poate crea un 

disconfort și îngreunarea traficul rutier în zona proiectului; 
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- ocuparea temporară a unor suprafețe de teren publice în vederea realizării lucrărilor propuse. 

În perioada de funcționare a investiției, deteriorarea structurii lucrărilor realizate poate genera un 

impact negativ nesemnificativ indirect asupra populației, prin afectarea calității apei pe sectorul în cauză 

și în aval de acesta și prin deprecierea valorii estetice a zonei afectate de lucrare. Totodată, pe durata 

funcționării investiției. 

Cu toate acestea, în perioada de funcţionare a investiţiei impactul asociat proiectului propus este unul 

direct pozitiv, cu mare extindere şi cu probabilitate ridicată de producere, datorat reducerii semnificative 

a riscului de producere a inundațiilor în zona proiectului. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

Măsurile de reducere sau prevenire a impactului asupra componentei umane în etapa de realizare a 

proiectului sunt: 

- desfăşurarea activităţilor pe timp de zi; 

- limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea zgomotului; 

- dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic; 

- verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de pe amplasament; 

- delimitarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru unde accesul populației este interzis; 

- colectarea și depozitarea zilnică a deșeurilor generate din lucrările de excavare în afara zonelor de acces 

al populației; 

- depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și a materialelor utilizate zilnic doar pe amplasamentul 

lucrărilor pe durata timpului de lucru și transportul acestora pe amplasamentul organizărilor de șantier 

pe timpul perioadelor nelucrătoare. 

Pentru a preveni impactului negativ asupra componentei umane în etapa de funcţionare a investiţiei 

sunt propuse următoarele măsuri: 

- verificarea stării de funcționare a lucrărilor realizate; 

- intervenția rapidă în cadrul constatării unor disfuncționalități la lucrările realizate. 
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4.8 Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament 

În perioada de realizare a lucrărilor de investiţie cuprinse în proiectul propus, vor rezulta deşeuri 

periculoase, nepericuloase şi inerte care trebuie valorificate şi/sau eliminate conform prevederilor Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare. Pe amplasamentul 

organizării de şantier, pe durata realizării investiţiilor prevăzute în cadrul acestui proiect, vor fi prevăzute 

spaţii amenajate corespunzător pentru colectarea şi stocarea preliminară a deşeurilor generate înaintea 

evacuării de pe aceste amplasamente. Aceste spaţii vor fi desfiinţate la momentul finalizării lucrărilor 

de investiţie şi desfiinţării organizării de şantier. 

Gestionarea deşeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face cu respectarea 

reglementărilor menţionate mai sus. 

Pe durata funcţionării obiectivului propus prin proiect, nu vor rezulta deşeuri de la lucrările de protecție 

împotriva inundațiilor realizate. 

4.9 Gospodărirea substanțelor chimice și periculoase 

În perioada de realizare a investiţiei nu vor fi folosite substanțe chimice cu caracter periculos pe 

amplasamentele proiectului. 

5 Concluzii 

Prezenta documentaţie tehnico-economică a fost întocmita conform conţinutului cadru pentru faze de 

proiectare din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice. 

Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu caietele de sarcini ce fac parte integrată din aceasta 

documentaţie, reeşalonarea termenelor de încheiere a stadiilor fizice, în caz de viituri sau alte evenimente 

se va face astfel încât să nu depăşească data recepţiei integrale. 

Verificarea documentaţiilor tehnico-economice (fazele: Documentația tehnică pentru autorizarea 

lucrărilor de construire, Proiect tehnic de executie) şi întocmirea raportului de verificare se va face de 

către operatori economici sau persoane fizice autorizate atestaţi pentru urmatoarele cerinţe de calitate: 

A7 – „Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice”, B5 -„Siguranță în exploatare 

pentru construcții și amenajări hidrotehnice”, D – „Igiena , sănătatea oamenilor, refacerea și protecția 

mediului”, sau echivalent conform H.G. nr. 925/1995 şi Ordinul M.L.P.T.L. 777/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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La elaborarea documentaţiei tehnico-economice s-au respectat prevederile H.G. nr. 846/2010 pentru 

aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. 

Elaborarea documentatiei s-a realizat respectând condițiile de muncă și protecția muncii reglementate la 

nivel național conform Legii nr. 319/2006 cu modificările ulterioare privind protecția și securitatea 

muncii și Hotărârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
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6 Anexa nr. 8 – HG 907/2016: Devizul obiect 
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III BREVIAR DE CALCUL 
 

a)Proiectarea zidului de sprijin 

 

Proiectarea zidului de sprijin H=4.50m 

1.Calculul împingerilor active: 

ka =
cos2 φ

cos δ [1 + √sin(φ + δ) sinφ
cos δ

]2
 

ka1=0.374 

ka2=0.374 

2.Diagrama de presiuni va avea următoarele valori: 

Suprasarcina: q=23.40KN/mp 

pa10 = qka1 − 2c1√ka1 = 2.64KN/mp 

pa11 = γ
1
h1ka1 + qka1 − 2c1√ka1 = 16.11KN/mp 

pa20 = γ
1
h1ka2 + qka2 − 2c2√ka2 = 16.11KN/mp 

pa21 = γ
1
h1ka2 + γ

2
h2ka2 + qka2 − 2c2√ka2 = 24.20KN/mp 

3.Împingerile pe fiecare zonă vor avea valorile: 

𝑃𝑎1 = 18.75𝐾𝑁/𝑚 

𝑃𝑎ℎ1 = 𝑃𝑎1 𝑐𝑜𝑠 𝛿1 = 18.20𝐾𝑁/𝑚 

𝑃𝑎𝑣1 = 𝑃𝑎1 𝑠𝑖𝑛 𝛿1 = 4.54𝐾𝑁/𝑚 

𝑃𝑎2 = 24.19𝐾𝑁/𝑚 

𝑃𝑎ℎ2 = 𝑃𝑎2 𝑐𝑜𝑠 𝛿2 = 24.19𝐾𝑁/𝑚 

𝑃𝑎𝑣2 = 𝑃𝑎2 𝑠𝑖𝑛 𝛿2 = 0𝐾𝑁/𝑚 

4.Greutatea proprie al zidului si al drenului sunt: 

G1=75.60.00 KN/m 

G2=48.60 KN/m 

G3=115.20 KN/m 

G4=26.88 KN/m 

G5=0.00 KN/m 

5.Verificarea presiunilor pe talpa fundaţiei 

𝑉 =∑(𝐺𝑖 + 𝑃𝑎𝑣𝑖) = 317.37𝐾𝑁/𝑚 

M0=99.87KNm 
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𝑇 = 𝑃𝑎ℎ1 = 42.38𝐾𝑁/𝑚 

𝑒 =
𝑀

𝑉
= 0.31𝑚 

𝑝𝑒𝑓𝑚𝑎𝑥=157.69𝐾𝑃𝑎 

𝑝𝑒𝑓𝑚𝑖𝑛=40.66𝐾𝑃𝑎 

6.Verificarea la alunecare: 

𝑉 ′ = 𝑉 𝑐𝑜𝑠 𝜀 + 𝑇 𝑠𝑖𝑛 𝜀 = 319.09𝐾𝑁/𝑚 

𝑇 ′ = 𝑇 𝑐𝑜𝑠 𝜀 − 𝑉 𝑠𝑖𝑛 𝜀 = −26.42𝐾𝑁/𝑚 

𝑇 ′ < 𝑚ℎ𝜇𝑉
′ 

7.Verificarea la răsturnare: 

Ms=624.29KNm 

Mr=41.39KNm 

Mr<0.8 

Localitatea Criscior- Raul Crisul Alb 
Debit 

(mc) 

Coeficient 

rugozitate 

(n) 

Inaltimea 

apei in 

sect. 

(cm) 

Viteza 

(m/s) Debit Q1% 305mc/s 

Panta cursului (i) i=0.022 0 0.034 - - 

Baza (b) 20 m 20 0.034 71.91 3.03 

Coeficient de rugozitate talveg 

(ntalv) 
0.035   40 0.034 115.15 3.32 

Coeficient de rugozitate maluri 

(nmal) 
0.03   60 0.034 136.49 3.84 

Inaltimea apei  (m) 294.92 m 80 0.034 155 4.24 

Aria de scurgere (A) 46.3 mp 100 0.034 171.64 4.58 

Perimetrul udat al sectiunii 24.47 m 120 0.034 186.91 4.87 

Viteza apei in sectiune 6.59 m/s 140 0.034 201.12 5.13 

    
160 0.034 214.47 5.36 

    
180 0.034 227.1 5.57 

    
200 0.034 239.13 5.77 

    
220 0.034 250.63 5.95 

    
240 0.034 261.66 6.11 

    
260 0.034 272.29 6.27 

    
280 0.034 282.55 6.42 

    
300 0.034 292.48 6.56 

    
305 0.034 294.92 6.59 
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IV TABELE DE TERASAMENTE 

Nu este cazul 
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V CAIETE DE SARCINI ȘI PROGRAMUL PRIVIND EFECTUAREA 

CONTROLULUI DE STAT ÎN FAZE DE EXECUȚIE DETERMINANTE PENTRU 

REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATEA CONSTRUCȚIILOR 
 

1.Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de indepartare a obstacolelor din albia 

minora 

CAP.1 GENERALITĂȚI 

ART.1.Domeniul de aplicare: 

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la lucrările de defrişare executate pe ampriza lucrărilor şi 

sunt destinate pregătirii terenului pe care urmează să se execute lucrările de decapare si amenajare a 

malurilor albiei minore. 

Prezentul caiet de sarcini este obligatoriu pentru toate unităţile de execuţie care participă la realizarea 

lucrărilor. 

ART.2.Prevederi generale 

La executarea lucrărilor de defrişare se respectă prevederile standardelor şi normativelor în vigoare. 

Antreprenorul va asigura prin posibilităţi proprii sau prin colaborare cu unităţile de specialitate, efectuarea 

tuturor operaţiunilor prevăzute în devize. 

Amplasamentul lucrărilor este situat într-o zonă unde se întâlnesc specii lemnoase de esenta moale: salcia 

si răchita. 

CAP.2 LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

Trasarea lucrărilor: 

Trasarea lucrărilor se va executa de către constructor cu asistenţa proiectantului, după planurile de execuţie 

şi a elementelor de trasare: borne de bază şi reperi nivelitici. 

Odată cu definitivarea trasării, în afara axului lucrării, antreprenorul va materializa sau verifica în teren, 

prin ţăruşi următoarele: ampriza lucrărilor - punctele de intersecţie ale taluzurilor cu terenul natural. 

La această fază de execuţie a lucrărilor se materializează în teren prin ţăruşi viitoarele borne de bază, care 

vor fi utilizate la amplasarea lucrărilor. 

Începerea lucrărilor: 

Începerea lucrărilor se va face numai după întocmirea Procesului verbal de predare/primire a 

amplasamentului semnat de beneficiar, proiectant şi constructor; 
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CAP.3.EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DEFRIŞARE 

 Lucrările de defrişare se execută pe malurile albiei minore. 

-Tehnologii utilizate la execuţia lucrărilor 

- Tăierea tufişurilor şi a arborilor: 

- defrisator pe tractor pe şenile S1500 

- fierăstrău mecanic manual 

- Scoaterea cioatelor şi a rădăcinilor: manuală - tîrnăcop, rangă, topor, mecanizata – tractor 

pe senile si excavator. 

Transportul materialului: 

- manuală, 

- prin târâre cu tractor pe şenile S1500 echipat cu troliu. 

 La executarea lucrărilor se va utiliza forţă de muncă calificată şi instruită conform prevederilor 

legale şi normativelor PM şi PSI. 

Tehnologia de executare a lucrărilor cuprinde: 

- tăierea vegetaţiei şi doborârea arborilor 

- degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui 

- tăierea crengilor, a vîrfurilor şi transportarea lor prin purtare manuală în depozite 

- secţionarea trunchiului, cojirea şi olăritul părţilor secţionate 

- îndepărtarea buştenilor prin corhănire, inclusiv stivuirea 

- ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore la altul 

- scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale si mecanice 

- despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale în vederea transportului prin 

purtare manuală şi prin tragere cu tractorul  

CAP.4.ORGANIZAREA CONTROLULUI, EXECUŢIEI ŞI RECEPŢIEI 

 5.1.Controlul calităţii lucrărilor de defrişare constă în: 

- verificarea amplasamentului – aceasta se va face de catre dirigintele de santier la finalizarea 

lucrărilor, înainte de începerea lucrărilor de execuţie a decapării terenului si se va intocmi Proces Verbal 

de calitate; 

- la finalizarea lucrărilor se execută măsurători topo: plan de situaţie, profile transversale pe 

amplasamentul. Măsurătorile vor fi utilizate la calculul şi decontarea cantităţilor de lucrări; 

- se verifică prezenţa cioatelor şi a materialului lemnos în amplasament. 

 5.2.Situaţii de lucrări parţiale se vor face: 

- parţial pentru amplasamente sau tronsoane defrişate 
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- situaţii de lucrări parţiale se vor face la propunerea executantului care va anunţa din timp 

beneficiarul şi au un caracter intern pentru controlul calităţii execuţiei şi decontări parţiale. Nu este necesară 

prezenţa proiectantului. 

 5.3.Acceptarea situaţiilor de plată şi a situaţiilor de lucrări nu înlocuiesc recepţiile la terminarea 

lucrărilor. 

 5.4.În cazul în care se constată de dirigintele de santier prezenţa vegetaţie şi a cioatelor pe 

amplasament sau că nu sunt respectate condiţiile de calitate, lucrările se refac. 

 5.5.La terminarea lucrărilor de defrişare sau a unei părţi din acestea se vor întocmi situaţii de lucrări. 

 5.6.Situaţiile de lucrări nu se acceptă dacă: pe amplasament este prezentă vegetaţie sau cioate. 

CAP.5.DISPOZIŢII FINALE 

6.1.Prezentul caiet de sarcini face parte din documentaţia tehnico-economică ce se va prezenta obligatoriu 

comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor. 

CAP.6.INDICAŢII SPECIALE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII ŞI MĂSURI P.S.I. 

 7.1. În vederea executării lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie, şeful de şantier şi de lot 

trebuie să cunoască prevederile tuturor documentelor, legilor şi actelor normative în vigoare, care se referă 

la problemele de tehnica securităţii muncii. 

  Dintre acestea cităm: 

 -Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  cu modificările ulterioare 

 -Hotărârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 -Norme metodologice privind autorizarea persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al 

protecţiei muncii. 

 -Norme metodologice privind certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de 

echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie. 

 -Norme metodologice privind avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de 

instruire în domeniul protecţiei muncii. 

 -Norme metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa 

accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi 

indicatori care definesc morbiditatea profesională. 

 - Norme metodologice privind finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a 

muncii. 

 - Norme metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare. 
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 -“Normele de tehnica securităţii muncii în construcţii”, “Normele de protecţia muncii pentru 

construcţii hidrotehnice la suprafaţă şi pe apă” precum şi toate normativele în vigoare privind folosirea 

utilajelor. 

 -“Norme generale de protecţia muncii la lucrările de construcţii hidrotehnice speciale, foraje şi 

alimentări cu apă” din 1998 – aprobate prin Ordin M.M.P.M. nr.9/09.01.1998 republicata si actualizata; 

 -Normativ republican pentru protecţia şi executarea construcţiilor din punct de vedere al prevenirii 

incendiilor. 

 7.2.În cele ce urmează, se atrage atenţia îndeosebi asupra unor măsuri de protecţie a muncii, care 

vor trebui să fie avute în vedere la desfăşurarea activităţii de execuţie pe şantier, în scopul evitării producerii 

accidentelor de muncă.  

 7.3.Măsurile de protecţie a muncii la lucrările prevăzute în prezenta documentaţie se referă la 

lucrările de defrişare, transportul, încărcarea şi descărcarea  materialelor, la exploatarea utilajelor şi 

maşinilor de ridicat folosite. 

 7.4.Se vor monta plăci avertizoare vizibile atât ziua, cât şi noaptea în toate locurile periculoase 

(gropi, şanţuri, utilaje, instalaţii, depozite, etc.). 

 7.5.Este interzisă staţionarea muncitorilor în şanţuri, gropi sau sub maluri şi pe marginea gropii. 

 7.6.Lucrul cu utilajele terasiere trebuie astfel organizat spre a se evita răsturnarea, alunecarea sau 

înfundarea utilajului. 

 7.7.Este interzis lucrul sau deplasarea cu maşinile terasiere sau de ridicat pe sub liniile aeriene, dacă 

nu există spaţiul de siguranţă prescris atât pe verticală, cât şi pe orizontală. 

 7.8.La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii de protecţia muncii: 

 -se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor pe direcţia de deplasare a utilajelor; 

 -se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor pe direcţia de doborâre a arborilor; 

 -se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor pe direcţia deplasării personalului care transportă 

materialul lemnos prin purtare directă; 

 -se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor în zona depozitelor de material lemnos; 

 -se va controla zilnic starea troliului şi a cablurilor destinate scoaterii şi transportului cioatelor. Se 

interzic legături sau cârlige improvizate; 

 -se interzic orice fel de reparaţii, curăţiri sau ungere manuală a elementelor în mişcare ori 

alimentarea cu combustibil lichid în timpul funcţionării utilajelor; 

 -acolo unde pornirea, funcţionarea sau deplasarea utilajelor, cât şi manevrarea este periculoasă, în 

afara prescripţiilor corespunzătoare, se va asigura şi semnalizarea acustică potrivită pentru deservirea 

utilajelor, cât şi pentru lucrul în zone periculoase, sunt admişi numai lucrători calificaţi profesional pentru 

lucrările respective, cu instructajul făcut; tinerii cu o vârstă mai mică de 18 ani nu au acces în zonele 

respective; 
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 - se interzice lucru cu foc deschis, aprinderea materialului lemnos şi a resturilor lemnoase, de cioate 

sau de rădăcini pe amplasamentul lucrărilor.  

 7.9.Pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, se va întocmi de către executant proiectul 

corespunzător, care să prevadă metodele şi mijloacele ce urmează a se întrebuinţa, calendarul lucrărilor şi 

măsurile corespunzătoare de protecţie a muncii. 

 7.10.Toţi angajaţii vor trebui să cunoască obligaţiile şi răspunderile pentru realizarea deplină a 

măsurilor de protecţie şi igienă a muncii şi prevenirea şi combaterea incendiilor pentru asigurarea, păstrarea 

şi folosirea mijloacelor individuale de protecţie. 

 7.11.Se menţionează că textul capitolului de faţă nu scuteşte pe executant de cunoaşterea a tuturor 

prevederilor legislaţiei în vigoare privind problema protecţiei muncii atât în timpul pregătirilor pentru 

execuţie, în timpul execuţiei, cât şi în timpul probelor, până la predarea lucrărilor către beneficiar. 

 7.12.Se precizează că prin proiect s-au asigurat toate condiţiile necesare impuse de legislaţia în 

vigoare, prevăzându-se măsurile şi procedeele corespunzătoare, executantul fiind obligat să respecte atât 

prevederile documentaţiei, cât şi prevederile legilor în vigoare. 

 7.13.Indicaţiile pentru protecţia muncii cuprinse în acest capitol nu sunt limitative, şeful de şantier 

şi al locului de muncă având obligaţia de a aplica măsuri impuse de condiţiile specifice ale lucrării 

respective, dacă este cazul, cuprinse în normele în vigoare. 
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2.Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor terasamente albie 

CAP.I. PREVEDERI GENERALE 

I.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele şi normativele în vigoare în 

măsura în care nu contravin prezentului caiet de sarcini. 

I.2. Antreprenorul va asigura, prin posibilităţi proprii sau prin colaborare cu unităţile de specialitate, 

efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

I.3. Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea beneficiarului verificări suplimentare faţă de 

prevederile prezentului caiet de sarcini. 

I.4. Antreprenorul este obligat să prezinte adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să 

conducă la respectarea a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

I.5. Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de executare a terasamentelor, cu 

rezultatele obţinute în urma determinărilor şi încercărilor. 

I.6. În cazul în care se vor constata abaterile de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de santier va dispune 

întreruperea execuţiei şi luarea măsurilor ce se impun. 

CAP.II. MATERIALE FOLOSITE 

• Pământ vegetal 

II.1. Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate se foloseşte pământ vegetal 

ales din pământurile locale ce prezintă condiţii de creştere a vegetaţiei. 

• Pământuri pentru terasamente 

II.2. Pământurile clasificate, conform EN ISO 14688-2:2018, ca foarte bune pot fi folosite în orice condiţii 

climatice şi hidrologice, la orice înălţime de terasament fără să fie luate măsuri speciale. 

II.3. Pământurile prăfoase şi argiloase clasificate ca mediocre, în cazul în care condiţiile hidrologice sunt 

nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/2-90 si 1709/3-90 privind 

prevederile degradărilor provocate din îngheţ-dezgheţ. 

II.4. Ca sursă de material de umplutură se va folosi materialul rezultat din săpătura albiei minore, 

excedentul folosindu-se la umpluturi in digurile din material stabilizat si la geocontainere. 

II.5. Nu se vor utiliza în umplutură pământurile organice, mâlurile, nămolurile, pământurile turboase şi 

vegetale, pământurile cu consistenţă redusă (care au indicele de consistenţă sub 0,75), precum şi 

pământurile cu un conţinut mai mare de 0,5% materii organice. Nu se vor introduce în umpluturi bulgări 

de pământ îngheţat sau cu un conţinut de materii organice în putrefacţie (brazde desţelenite, frunziş, 

rădăcini, crengi etc.) 

II.6. Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecţie a rambleelor erodabile trebuie să 

aibă calităţile pământurilor care se admit la realizarea rambleelor, excluse fiind nisipurile şi pietrişurile 

aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai mare de 100mm. 
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CAP. III. TRASAREA LUCRĂRILOR 

III.1. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, antreprenorul trece la executarea pichetajului, conform 

planurilor de situaţie, a reperilor şi coordonatelor punctelor principale ale traseului. 

III.2. Odată cu trasarea în teren a reperilor punctelor principale (ale muchiei taluzului şi malului albiei 

consolidate), antreprenorul va materializa prin ţăruşi şi şaboane înclinarea taluzelor albiei reprofilate. 

III.3. Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi reperilor, si are obligatia de 

a-i restabili dacă este necesar. 

III.4. În caz de nevoie, mutarea reperilor în afara amprizei lucrărilor poate fi efectuată de către antreprenor, 

pe cheltuiala şi răspunderea sa, cu acceptul scris al dirigintelui. 

III.5. Cu ocazia trasarii lucrărilor vor fi identificate toate instalaţiile aeriene, electrice şi de telecomunicaţii 

sau de altă natură, aflate în ampriza lucrărilor, în vederea mutării sau protejării acestora. 

III.6. Conform Programului pentru controlul calitatii executiei, predarea amplasamentului constituie o faza 

determinanta, adica se incheie cu Proces verbal de predare a amplasamentului, de catre reprezentantii 

acreditati ai beneficiarului si executantului. 

CAP.IV. LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

IV.1. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare în  

limita amprizei: 

▪ defrişări; 

▪ curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni; 

▪ decaparea, transportul şi depozitarea pământului vegetal; 

▪ asanarea zonei prin îndepărtarea apei de suprafaţă. 

IV.2. Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu scoaterea buturugilor şi a rădăcinilor. 

 Toate golurile rezultate în urma scoaterii rădăcinilor, vor fi umplute cu pământ şi compactate pentru 

a obţine gradul de compactare cerut prin prezentul caiet de sarcini. 

IV.3. Pământul decapat şi alte produse improprii vor fi depozitate în depozit definitiv. Pământul vegetal va 

fi pus într-un depozit provizoriu în vederea reutilizării. 

IV.4. În zonele de lucrare unde apele superficiale se pot scurge spre umplutură sau săpătură acestea se vor 

colecta în şanţuri de gardă provizorii sau definitive şi dirijate în albia râului. 

IV.5. Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca dirigintele de santier să constate 

(conform Procesului Verbal de Calitate) şi să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate la punctele 

precedente. Această acceptare trebuie să fie obligatoriu menţionată în registrul de şantier. 

CAP.V. MIŞCAREA PĂMÂNTULUI 

V.1. Mişcarea pământului se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături în profile cu 

umpluturi ale proiectului. 
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V.2. Antreprenorul va avea grijă ca depozitele să nu compromită stabilitatea masivelor naturale şi nici să 

nu rişte antrenarea lor de ape sau să cauzeze pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor particulare. 

În acest caz antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube. 

CAP.VI. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR 

VI.1. Săpăturile trebuie atacate pe întreaga lăţime din aval spre amonte şi pe măsură ce avansează se va 

realiza şi taluzarea, urmărind pantele taluzelor menţionate pe profilele transversale. Dacă nu este posibil, 

aceste lucrări se pot ataca pe 2-3 nivele sau cu sprijiniri. 

VI.2. În cazul în care terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calităţile stabilite, beneficiarul 

va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala investitorului. Compactarea stratului de formă 

va trebui să permită atingerea unui grad de compactare de 100% Proctor normal. 

VI.3. Înclinarea taluzelor depinde de natura terenului efectiv. Dacă înclinarea diferă faţă de prevederile din 

proiect antreprenorul îl va informa pe beneficiar care va putea dispune, eventual, modificarea înclinării 

taluzelor şi modificarea volumului terasamentelor. 

VI.4. Prevederile STAS 2914/’84 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimea de maximum 

12,00m sunt date în tabel funcţie de natura materialelor existente în debleu. 

Tabel – -Inclinarea taluzurilor la deblee 

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU ÎNCLINAREA TALUZELOR 

Pământuri argiloase, în general argile nisipoase sau prăfoase 1,0:1,5 

Pământuri marnoase 1,0:1,0 ... 1,0:0,5 

Pământuri macroporice (loess şi pământuri loessoide) 1,0:0,1 

Roci stâncoase alterabile, în funcţie de gradul de lucrabilitate 

şi de adâncimea debleelor 
1.0 ... 1.0:1.0 

Roci stâncoase nealterabile 1.0:0.1 

Roci stâncoase (care nu se degradează) cu stratificaţia 

favorabilă în ceea ce priveşte stabilitatea 

de la 1.0:0.1 până la poziţia verticală 

sau chiar în consolă 

VI.5. Compactarea umpluturii se va face mecanizat cu ruloul compresor, controlându-se planeitatea sau 

înclinarea corectă a taluzului, conform pantei specificate în proiect. 

VI.6. Lucrările trebuie să fie executate de aşa manieră încât după compactare profilele din proiect să fie 

realizate cu toleranţe admisibile. 

VI.7. Taluzul nu trebuie să prezinte scobituri şi nici excrescenţe în afara celor rezultate din dimensiunile 

blocurilor constituente ale umpluturii. 

VI.8. Antreprenorul este obligat să asigure protecţia umpluturilor contra apelor pluviale şi a inundaţiilor 

provocate de ploi a căror intensitate nu depăşeşte intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în cursul 

ultimilor 10 ani. Intensitatea precipitaţiilor de care se va ţine seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată 

staţie pluviometrică. 

VI.9. La execuţia excavaţiilor în albie este interzis să se realizeze: 

▪ Depozite provizorii în albia minoră; 

▪ Epiuri din materialul excavat care să conducă la înrăutăţirea curgerii în albia minoră şi 
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periclitarea stabilităţii malurilor. 

CAP.VII. ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL 

VII.1. Atunci când acoperirea trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în prealabil tăiat în trepte. 

VII.2. Terenul vegetal trebuie fărâmiţat, curăţat de pietre, rădăcini sau iarbă şi umectat înainte de 

răspândire. După răspândire pământul este tasat cu un mai de mână plat sau cu un rulou uşor. 

VII.3. Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal nu se va executa pe timp ploios. 

CAP.VIII. ÎNTREŢINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANŢIE 

VIII.1. În timpul termenului de garanţie (inainte de receptia finala) sau la sesizarea scrisa a beneficiarului, 

antreprenorul va trebui să execute, în timp util şi pe cheltuiala sa lucrările necesare pentru a asigura 

scurgerea apelor, repararea taluzelor şi să corijeze tasările rezultate dintr-o proastă execuţie a lucrărilor. 

VIII.2. În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeaşi perioadă şi la cererea în scris a 

beneficiarului toate lucrările complementare ce vor fi necesare ca urmare a degradărilor de care antrepriza 

nu va fi responsabilă. 

CAP.IX. ORGANIZAREA CONTROLULUI, EXECUŢEI ŞI RECEPŢIEI 

IX.1. Pentru a asigura respectarea cu stricteţe a prevederilor prezentului caiet de sarcini, în afară de 

controlul execuţiei pe care-l face beneficiarul, constructorul îşi va organiza un control intern permanent, 

care să răspundă de calitatea lucrărilor executate, control efectuat de personalul tehnic competent. 

IX.2. Controlul calităţii lucrărilor de terasamente constă în: 

- verificarea trasării – aceasta se va face înainte de începerea lucrărilor de execuţie a 

terasamentelor urmărindu-se respectarea prevederilor proiectului. Toleranţa admisibilă 

este de  0.10m în raport cu reperele pichetajului general. 

- verificarea pregătirii terenului de fundare; 

- verificarea calităţii şi stării pământului utilizat ce constă în determinarea principalelor 

caracteristici ale pământului; 

- controlul compactării terasamentelor; 

- controlul caracteristicilor profilelor şi secţiunilor lucrărilor. 

IX.3. Se vor executa recepţii provizorii şi o recepţie finala. 

IX.4. Recepţii provizorii se vor face: 

▪ parţial pentru săpături la fundaţii 

▪ integrale la terminarea obiectelor (finalizarea reprofilării de albie, a umpluturilor în 

zonele specificate şi a pregătirii fundaţiei pentru amplasarea apărării de mal) 

 Recepţiile parţiale se vor face la propunerea dirigintelui de santier care va anunţa din timp 

executantul şi proiectantul şi au un caracter intern, pentru controlul calităţii execuţiei. 
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IX.5. Situaţiile de plată se vor accepta de catre dirigintele de santier numai daca documentele prevazute in 

„Programul pentru controlul calitatii executiei” au fost intocmite, si permit continuarea lucrarilor. 

IX.6. La recepţiile provizorii se verifică: 

▪ amplasamentul lucrărilor după proiect; 

▪ profilele transversale ; 

▪ cotele de profil longitudinal; 

▪ cotele şi dimensiunile la săpături pentru fundaţii. 

IX.7. Se admit toleranţe de: 

▪  5.0cm la cote săpături şi umpluturi; 

▪  5.0% la înclinarea taluzelor (valoarea absolută) fără ca acestea să prezinte 

proeminenţe sau goluri vizibile. 

IX.8. Se va verifica dacă sunt realizate următoarele: 

▪ cotele din proiect; 

▪ dimensiuni geometrice săpături; 

▪ suprafeţele nivelate, taluze să nu aibă proeminenţe sau adâncimi; 

▪ să nu se observe surpări sau alunecări ale taluzelor. 

IX.9. În cazul în care se constată neconcordante faţă de proiect sau că nu sunt respectate condiţiile de 

calitate, lucrările se refac urmând a fi supuse unei noi recepţii. 

IX.10.  Lucrările nu se vor recepţiona de catre dirigintele de santier dacă: 

▪ nu sînt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect; 

▪ se constată că nu s-au realizat taluzurile; 

▪ se observă alunecări ale taluzurilor sau fenomene de instabilitate. 

▪ Lucrarile nu se vor receptiona daca documentele de control in Fazele determinante nu 

corespund continuarii lucrarilor sub aspect calitativ. 

IX.11. Recepţia finala se va face la doi ani de la receptia la terminarea lucrarilor. 

IX.12. Recepţia finala se va face pe întreaga lucrare şi se verifică dacă nu s-au produs degradări, dacă 

lucrarea s-a comportat corespunzător şi dacă s-au executat remedierile prevăzute la ultima recepţie. 

IX.13. Întreţinerea lucrărilor în decurs de doi ani, până la recepţia finala se va face de către executant la 

semnalarea beneficiarului de dotatie si cu avizul proiectantului. 

CAP.X. DISPOZIŢII FINALE 

X.1. Executantul va asigura, în cazul lucrărilor de noapte, o iluminare a locului de lucru, căilor de acces şi 

a depozitelor. 

X.2. Racordurile la reţelele de iluminat la punctele de lucru vor fi controlate permanent asigurându-se 

funcţionarea lor în bune condiţii. 
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X.3. Pe parcursul lucrărilor se va ţine sub observaţie, de către şeful punctului de lucru, a nivelelor apei şi 

se vor respecta avertizările date de secţia de gospodărire a apelor referitoare la posibile creşteri de nivel sau 

viituri în vederea scoaterii utilajelor şi a personalului din perimetrul albiei. 

X.4. Proiectantul va da până la sfârşitul lucrării (recepţia finala) indicaţii scrise pentru: 

▪ completarea prezentului caiet de sarcini; 

▪ urmărirea comportării în timp a lucrărilor; 

▪ buna exploatare şi întreţinere a lucrărilor. 

X.5. Prezentul caiet de sarcini face pare din documentaţia tehnico-economică ce se va prezenta obligatoriu 

comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor şi receptie finala.  



PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 
Pr. nr. 1000/2022 - „Refacere consolidare mal stâng al râului Crișul Alb în localitatea Crișcior, jud 

Hunedoara”: 

Pagina 49 din 

84 

Rev. 0 
 

 

 

3.Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor din beton 

CAP. 1 GENERALITATI: 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de betoane şi 

materialele necesare fabricării betonului, transportului şi punerea în operă a betonului. 

 În afara prevederilor obţinute în prezentul caiet de sarcini, constructorul are obligaţia să respecte 

toate STAS-urile şi normativele în vigoare.  

 Betoanele procurate vor fi însoţite de certificate de calitate şi buletine de  încercări emise de 

furnizorul betonului. 

Constructorul este obligat să efectueze la cererea proiectantului şi a dirigintelui de santier verificări 

de trasare a lucrărilor, controlul utilajului şi punerea în operă a betonului, luarea de probe suplimentare, 

precum şi toate măsurile suplimentare care vor fi considerate necesare în timpul execuţiei. 

 Pentru fiecare obiect se va completa de către constructor condica de betoane. Aceasta va fi pusă de 

acord cu stadiul fizic atins la data verificării de către dirigintele de şantier şi acest lucru va fi consemnat în 

actele de constatare. 

În cursul execuţiei lucrărilor nu se va putea face nici o derogare de la prevederile prezentului caiet 

de sarcini fără aprobarea prealabilă, în scris, a proiectantului. În cazul în care se vor constata abateri de la 

prezentul caiet de sarcini, care pot modifica condiţiile de rezistenţă sau stabilitate, proiectantul şi dirigintele 

de santier, vor putea dispune întreruperea lucrărilor. Constructorul este răspunzător de toate modificările şi 

pagubele care ar putea rezulta din aceste întreruperi. 

Betonul poate fi procurat din statie de betoane atestata sau realizat in situ. Pentru ambele variante 

se vor respecta prevederile din NE 012/1-2007, NE 012/2-2010. 

A. MATERIALE PENTRU MORTARE ŞI BETOANE, Cimenturi 

 La prepararea betoanelor simple sau armate, se va folosi cimentul CEM II/A-S 32.5 R ale cărui 

condiţii tehnice de recepţie şi livrare sunt reglementate prin SR EN 197-1:2011. Pentru folosirea altor 

cimenturi se va cere avizul proiectantului. 

 Recepţia cimentului se va face la fabrică conform standardelor în vigoare, la şantier făcându-se 

numai verificarea stării de conservare, a timpului de priză şi determinarea constantei de volum în 

conformitate cu SR EN 196-8:2010. 

 Pentru lucrări în contact cu ape naturale agresive sau în contact cu ape marine se va utiliza cimenturi 

adaptate acestor medii a căror clasă minimă va fi precizată prin caietul de sarcini speciale în funcţie de 

lucrare. 

 Condiţiile tehnice de recepţie, livrare şi control ale cimentului trebuie să corespundă prevederilor 

standardelor respective. 
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 În timpul transportului de la fabrică la şantier (sau depozit intermediar), manipulării şi depozitării 

pe şantier, cimentul va fi ferit de umezeală şi impurificări cu corpuri străine. 

 Depozitarea cimentului se va face numai după constatarea existenţei certificatului de calitate. 

 Durata de depozitare a cimentului nu va depăşi 45 zile de la data livrării de către producător. 

 Cimentul rămas în depozit un timp mai îndelungat nu va putea fi întrebuinţat decât după verificarea 

stării de conservare a rezistenţelor mecanice la 2 (7) zile. 

 Cimenturile care vor prezenta rezistenţe mecanice inferioare limitelor prescrise mărcii respective, 

vor fi declasate şi utilizate corespunzător. 

 Cimentul care se constată că s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea 

betoanelor sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala antreprenorului. 

Agregate 

Pentru fabricarea betoanelor se vor folosi agregate de balastieră urmând să se verifice calitatea 

acestor agregate prin încercări preliminare de laborator. 

Agregatele trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ; se interzice 

folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase. 

Agregatele trebuie să fie inerte şi să nu conducă la efecte dăunătoare asupra cimentului folosit la 

prepararea betonului sau mortarului. 

Nisipul trebuie să fie aspru la pipăit. 

Nisipul de mare se va putea folosi şi numai pe bază de prescripţii speciale. 

Din punct de vedere a formei geometrice, granulele de pietriş sau piatră spartă trebuie să 

îndeplinească condiţiile din tabelul urmator. 

Tabel-Caracteriistici pietriș și piatră spartă . 

CARACTERISTICI 
CONDIŢIILE MINIME 

DE ADMISIBILITATE 
OBSERVAŢII 

Forma granulelor 

b/a 

c/a 

 

0,66 

 

0,33 

Agregatelor care nu îndeplinesc aceste condiţii vor putea fi 

folosite numai după o încercare prealabilă a betonului 
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Din punct de vedere a conţinutului de impurităţi agregatele trebuie să respecte prevederile din tabelul de 

mai jos:.           
Tabel-Prevederi generale 

Denumirea impurităţilor Condiţii de admisibilitate 

Nisip natural  Pietriş sau piatră spartă 

corpuri străine-resturi animale sau vegetale, păcură, uleiuri  

nu se admit 

 

nu se admit 

pelicula de argilă sau alt material aderent pe granule agregatelor nu se admit nu se admit 

Mică ,% , max. 1% - 

cărbune, %, max. 0.5 - 

humus (culoarea soluţiei de hidroxid de sodiu) Galbenă galbenă 

argilă în bucăţi, %, max. 1% 0.25 

Părţi levigabile, %, max. 2% 1 

sulfaţi sau sulfuri nu se admit nu se admit 

OBSERVAŢII: 

În cazul balastului se va proceda la separarea acestuia de nisip şi pietriş verificându-se încadrarea în condiţii 

tehnice din tabelul 12. 

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor să îndeplinească condiţiile de admisibilitate indicate în 

tabelul nr.3. Există în urma cercetărilor, strategia Highway Research Programme (SURP), o determinare 

RAPORT Alcali/Silice care nerespectată duce la formarea unor geluri ce cristalizează în timp îndelungat 

şi care: 

• dau fluorescente pe suprafeţele de beton imediat după turnare 

• dau fenomene de fisurare la 3-6 luni de la turnare. 

Tabel-Condiții de admisibilitate 

CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE 
CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

Densitatea aparentă, kg/mc, min. 1.800 

Densitate în grămadă în stare afânată şi uscată, kg/mc, min. - 

Porozitate totală pentru piatra spartă, %, max. 1.200 

Volum de goluri în stare afânată pentru: 

- nisip, %, max. 

- pietriş, %, max. 

- piatră spartă, %, max. 

 

2 

40 

45 

Rezistenţa la strivire, %: 

- în stare naturală. 

- în stare uscat, max. 

 

55 

60 

Coeficientul de înmuiere după saturare, min. 15 

Rezistenţa la compresiune a rocilor din  care provin pe cuburi sau cilindri în 

stare saturată N/mp, min. 
 

Rezistenţa la îngheţ exprimată prin pierderea procentuală faţa de masa 

iniţială, %, max. 

90 

10 

 

Sorturile de agregate trebuie să fie caracterizate prin granulozitate continuă, iar conţinutul în granulele care 

trec, respectiv, rămân pe ciururile sau sitele ce delimitează sortul nu trebuie să depăşească 10%; 

dimensiunea maximă a granulelor ce rămân pe ciurul superior nu trebuie să depăşească 1.5 dmax. 
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Agregatele se vor aproviziona din timp, în depozite pentru a se asigura omogenitatea şi constanţa 

calităţii acestor materiale. Aprovizionarea se va face numai după ce analizele de laborator au arătat că 

acestea sunt corespunzătoare. 

Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi şi păstrate în condiţii care să le 

ferească de impurificare. 

Controlul calităţii agregatelor de către antreprenor se va face în conformitate cu prevederile 

normativelor. 

Laboratorul antreprenorului va ţine evidenţa calităţii agregatelor astfel: 

• într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor 

• într-un registru rezultatele determinării efectuate de laborator. 

Apa 

Pentru apa utilizată la prepararea betoanelor şi mortarelor verificarea se va face de către un laborator 

de specialitate la începerea lucrărilor. 

În timpul utilizării pe şantier se va evita ca apa să fie poluată cu detergenţi, materii organice, 

uleiuri vegetale, argile, etc. 

 

CARACTERISTICI CHIMICE ŞI FIZICE CONDIŢII DE ADMISIBILITATE 

Conţinutul total de săruri gr/l max. 

Sulfaţi gr. SO4/ litru max. 

Substanţe organice gr./litru max. 

Cloruri gr.Cl/litru max. 

Azotaţi gr.NO3/dm3 max. 

Magneziu gr. Mg2/dm3 max. 

Materii în suspensie gr. max. 

4 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

3 

Aditivi 

Pentru mărirea lucrabilităţii se va folosi şi plastifiant la prepararea betoanelor. 

 Depozitarea aditivului se face în ambalajul original, în încăperi ferite de umiditate, acţiunea soarelui 

sau îngheţuri. 

 Verificarea produsului se va face pentru fiecare lot de către laboratorul de şantier. 

 Calitatea aditivilor plastifianţi se verifică pe baza buletinului de calitate emis de producător şi pe 

baza încercărilor preliminare pe betoane prin care se va determina cantitatea de aer oclus (DISAN) şi 

densitatea aparentă a betonului în stare proaspătă. 

B. CONDIŢII TEHNICE ALE BETOANELOR 

 Principalele condiţii tehnice ale betoanelor hidrotehnice sunt: 

I. rezistenţele mecanice 

II. rezistenţa la permeabilitate 

III. rezistenţa la gelivitate 



PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 
Pr. nr. 1000/2022 - „Refacere consolidare mal stâng al râului Crișul Alb în localitatea Crișcior, jud 

Hunedoara”: 

Pagina 53 din 

84 

Rev. 0 
 

 

IV. omogenitatea betonului 

V. rezistenţa la acţiunea agresivă a apei. 

Rezistenţe mecanice  

 Rezistenţele mecanice de bază ale betoanelor sunt rezistenţele la compresiune şi întindere, 

determinate pe cuburi de probă cu latura de 15 cm conform SR EN 12390-1:2013, cu prese hidraulice având 

clasa de precizie I-III. 

Rezistenţe la permeabilitate 

 Impermeabilitatea betonului se caracterizează prin presiunea maximă a apei la care nu se observă 

infiltraţia apei prin epruvetele cu vârsta de 28 zile şi care sunt încărcate pe cuburi de 15cm conform SR 

3518:2009 şi STAS 3349/2-83 (pentru ape agresive). 

 Pentru o adâncime a apei de 100mm şi o presiune a apei de 4 bari gradul de impermeabilitate necesar 

este P8
10. 

Rezistenţa la gelivitate 

 Pentru betoanele supuse variaţiei nivelelor de apă şi a îngheţurilor alternante în timp de iarnă, marca 

la gelivitate, se fixează la 150 cicluri şi se controlează la 90 zile pe cuburi cu latura de 15 cm conform SR 

EN 3518:2009. 

 Rezultatele probelor se consideră satisfăcătoare dacă rezistenţa la compresiune nu scade sub 75% 

faţă de martori încercaţi la aceeaşi vârstă. Condiţia de calitate la gelivitate a betoanelor, se consideră 

realizată dacă cel puţin 85% din probele încercate corespund condiţiilor cerute de SR EN 3518:2009. 

Omogenitatea betonului 

 Aceasta se asigură prin uniformitatea amestecului, consistenţă şi densitate. Pentru respectarea 

condiţiilor tehnice inclusiv omogenitatea se vor respecta: 

- compoziţia betonului şi reţeta betonului; 

- condiţiile de preparare, transport şi punere în operă; 

- densitate aparentă; 

- lucrabilitate. 

 Densitatea aparentă (greutatea volumetrică) a betonului proaspăt va trebui să fie minim 2200kg/mc 

(beton de tip greu). 

 Consistenţa betonului se va verifica prin gradul de lucrabilitate L3, determinat conform NE 012/1-

2007, funcţie de tasarea pe con (2-4cm) sau gradul de compactare. 

 Condiţiile de lucrabilitate: granulometria, agregate, temperatură, densitate şi aer oclus se vor 

verifica la staţia de betoane. În cazul în care rezultatele nu se înscriu în limitele admise, se va sista 

prepararea betonului şi se vor stabili măsurile tehnologice care se impun. 

 Gradul de omogenitate ce se va determina prin prelucrarea şi interpretarea rezultatelor (conform 

NE 012/1-2007) va trebui să fie gard II (pentru construcţii hidrotehnice). 
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 Lunar, constructorul va transmite proiectantului şi beneficiarului un centralizator cu numărul de 

probe, locul şi data privind compoziţia betonului, lucrabilitatea, rezistenţele mecanice, permeabilitatea şi 

gelivitatea. 

BETONAREA - PREPARAREA BETONULUI 

Staţia de betoane trebuie să fie atestată conform Normativului NE 012/1- 2007. 

Executantul este obligat să ia toate măsurile pentru realizarea condiţiilor necesare acestui scop. 

Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric admiţându-se următoarele abateri : 

- ciment:    ±1% 

- agregate dozate individual:   ±2% 

- agrega te dozate cumulat:  ±1%  

- apă:     ±1% 

- aditiv :    ±0,1 litru / litru. 

 Prepararea betoanelor nu va începe decât după stabilirea reţetelor definitive care se vor face în 

funcţie de calitatea agregatelor, de tehnologia de preparare, condiţiile de transport, manipulare şi punere în 

operă. Aceste reţete vor fi avizate de laborator. 

 Betoanele se vor prepara cu agregate având granula maximă 31mm. 

 Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituenţilor în malaxorul 

betonierei. Agregatele vor fi introduse în betonieră în următoarea ordine: 

• agregatele cu cele mai mari dimensiuni (16-31) 

• cimentul 

• nisipul 

• agregatele cu cele mai mici dimensiuni (0-16) 

• apa 

 Duratele minimale ale malaxării corespund următoarelor numere de tururi: 

• malaxor cu axa verticală  ……..10 tururi: 

o malaxor cu axa orizontală          20 tururi 

o betonieră cu axa orizontală        20 tururi 

o betonieră cu axa înclinată          30 tururi 

 Duratele maximale nu trebuie să depăşească de 3 ori duratele minimale. 

 Dozarea cimentului se va face gravimetric, cu dozatoare automate sau cu cântare, abaterea maximă 

admisibilă va fi de ±2%.  

 La dozarea apei se va ţine seama de umiditatea agregatelor astfel încât să se păstreze raportul A/C 

constant. 
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Încercarea şi controlul betoanelor  

 În scopul de a verifica corectitudinea fabricării betonului, se va efectua controlul componenţilor 

betonului şi a betonului proaspăt şi întărit conform prevederilor Normativului NE 012/1-2007. 

 La începerea lucrărilor de betonare se vor efectua încercări de rezistenţă la compresiune pentru 

fiecare tip de beton şi la 7 zile. 

 Dacă încercările la 7 zile conduc la rezistenţe inferioare rezistenţelor corespunzătoare acestei vârste, 

beneficiarul va trebui să oprească lucrările de betonare, convenindu-se pentru ameliorarea calităţii 

materialelor utilizate sau a condiţiilor de fabricaţie sau ambele şi de a proceda la o nouă încercare la reluarea 

lucrărilor de betonare. 

 Dacă rezistenţele obţinute la 90 zile sunt considerate neacceptabile, proiectantul va putea să ordone 

demolarea lucrării sau o parte din lucrarea în cauză pe cheltuiala executantului. 

 Lucrabilitatea betoanelor va fi măsurată prin metoda tasării. Ea va trebui să se situeze între 0.8-1.0 

din tasarea obţinută cu betonul de probă corespunzător. În caz contrar cantitatea de apă va fi modificată 

pentru a reveni la tasarea de referinţă. Încercarea va putea fi repetată ori de câte ori beneficiarul o va 

considera necesară. 

 Se efectuează verificări : 

o pe parcursul execuţiei pentru toate categoriile de lucrări, înainte să devină lucrări ascunse prin 

acoperire 

o la terminarea unei faze de lucrări 

o la recepţia preliminară a obiectelor. 

Transportul betonului 

 Transportul betonului trebuie efectuat luând măsurile necesare pentru a preveni segregarea, 

pierderea componenţilor sau contaminarea betonului conform NE 012/2-2010. 

 Mijloacele de transport trebuie să fie etanşate pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. 

Transportul betonului se face cu automixerele şi cu autobasculantele amenajate special. Transportul 

local se poate efectua cu bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane. 

 Pe timp de arşiţă sau ploaie, în cazul transportului cu autobasculante pe distanţe mai mari de 3 km, 

suprafaţa liberă de beton trebuie să fie protejată (căptuşirea exterioară a mijlocului de transport, acoperirea 

suprafeţei betonului cu rogojini, etc.), astfel încât să se evite modificarea caracteristicilor betonului urmare 

a modificării conţinutului de apă. 

 Durata maximă posibilă de transport depinde în special de compoziţia betonului şi condiţiile 

atmosferice. 

Condiţii pentru începerea betonării 

Pregătirea suprafeţei de fundare 



PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 
Pr. nr. 1000/2022 - „Refacere consolidare mal stâng al râului Crișul Alb în localitatea Crișcior, jud 

Hunedoara”: 

Pagina 56 din 

84 

Rev. 0 
 

 

 Începerea betonării se va face numai după ce au fost asigurate toate condiţiile tehnice şi materiale 

pentru betonarea continuă, fără întreruperi, excepţie făcând pauzele tehnologice de betonare. 

 Înainte de începerea betonării se vor lua următoarele măsuri:  

o echiparea cu mijloace de acoperire a suprafeţei pregătită pentru betonare în caz de ploaie; 

o interzicerea depozitării, manipulării şi accesul pe suprafaţa pregătită pentru betonare; 

o asigurarea turnării continue a betonului în bune condiţii. 

Trasarea rosturilor de lucru  

Rosturile de lucru vor fi realizate ţinându-se seama de următoarele cerinţe: 

o spălarea cu jet de apă şi aer sub presiune după sfârşitul prizei betonului (cca. 5 ore de la betonare, 

funcţie de rezultatele încercărilor de laborator); 

o înainte de betonare suprafaţa rostului de lucru va fi bine curăţată îndepărtându-se betonul ce nu 

a fost bine compactat şi/sau se va freca cu o perie de sârmă pentru a înlătura stratul superficial 

de mortar şi lapte de ciment, fără să se disloce piatra din beton, iar suprafaţa să fie cît mai 

rugoasă; 

o înaintea betonării betonul mai vechi trebuie uscat la suprafaţă şi lăsat să absoarbă apa după 

regula “betonul trebuie să fie saturat dar suprafaţa zvântată” 

 Pe suprafeţele rosturilor de lucru orizontale, după turnarea lor şi imediat înainte de turnare se va 

turna un strat de mortar proaspăt de cca. 2cm.grosime. 

 Rosturile de lucru verticale se vor trata prin şpriţuire sau buciardare, frecare cu peria de sârmă până 

la apariţia granulelor de piatră şi curăţirea cu jet de apă şi aer sub presiune. 

Punerea în operă a betonului 

 Betonul trebuie pus în operă înainte de a începe priza (determinată în laborator).  

Beneficiarul va fixa un interval maxim de timp pentru punerea în operă a betonului după fabricarea acestuia, 

ţinând seama de prevederile Normativului NE 012/2-2010. Betonul care nu va fi pus în operă în intervalul 

stabilit sau la care se va dovedi că a început priza, va fi îndepărtat din şantier. 

 Betonul trebuie să fie ferit de segregare în momentul punerii în operă. Dacă în timpul transportului 

nu a fost amestecat, el poate fi amestecat manual la locul de folosire înainte de turnare. 

 La reluarea betonării, suprafaţa betonului întărit este ciupită dacă este cazul şi bine curăţată. 

Suprafaţa este abundent udată, astfel ca vechiul beton să fie saturat înainte de a fi pus în contact cu betonul 

proaspăt. 

 Prin caietul de sarcini speciale sau în lipsa acestuia, inginerul va stabili, ţinând seama de situaţia 

lucrărilor, de grosimea lor şi de natura cimentului folosit, temperaturile sub care turnarea betonului este 

interzisă sau nu este autorizată decât sub rezerva folosirii mijloacelor şi procedeelor care previn degradările 

de îngheţ. Aceste sarcini trebuie să menţină în toate punctele betonului o temperatură cel puţin de +10˚ C 
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timp de 72 ore. Când este posibil să se reia turnarea betonului întreruptă datorită frigului, va trebui în 

prealabil, să se demoleze betonul deteriorat. 

 Antreprenorul va trebui să ia măsuri necesare pentru ca temperatura betonului în cursul primelor 

ore să nu depăşească 35˚ C. Un număr oarecare de precauţii elementare în acest scop: 

o temperatura cimentului nu trebuie să depăşească 40˚ C 

o utilizarea apei reci  

o evitarea încălzirii agregatelor la soare prin acoperire 

o protecţia betonului proaspăt turnat împotriva insolaţiei. 

 Dacă aceste precauţii nu permit menţinerea temperaturii betonului sub 35˚ C, beneficiarul va 

întrerupe betonarea. 

 După terminarea prizei, suprafeţele de beton se tratează prin stropire cu apă. Beneficiarul va stabili 

durata tratării pentru fiecare parte a lucrării funcţie de calitatea betonului şi condiţiile climatice. 

 Betonarea poate începe după ce au fost îndeplinite condiţiile: 

o întocmirea fişei tehnologice pentru betonarea fundaţiei 

a. instruirea formaţiei de lucru privind tehnologia de execuţie şi asupra măsurilor de protecţia 

muncii  

b. recepţionarea calitativă a lucrărilor de săpătură şi cofrare 

c. dirijarea apelor provenite din precipitaţii în afara zonelor de lucru. 

 Betonul se va pune în opera în maxim 30 min. de la aducerea lui la locul de turnare. 

 La turnare se va tine seama de următoarele reguli: 

▪ cofrajele vor fi curăţate de betonul vechi şi udate cu 2-3 ore înainte de  

▪ turnarea betonului, apa în exces urmând a fi înlăturata 

▪ înălţimea de cădere liberă a betonului nu va depăşi 1,5 m 

▪ betonul va fi răspândit uniform în interiorul elementelor , urmărindu-se realizarea de straturi 

uniforme 

▪ betonarea se va face continuu până la rosturile de lucru prevăzute în documentaţie. 

 Nu se admite depăşirea timpului de vibrare şi se interzice atingerea cofrajelor  cu vibratorul. 

 Imediat după decofrare se va face un control riguros al suprafeţelor de beton pentru constatarea 

eventualelor defecte de turnare. 

Tratarea ulterioară a betonului 

 Protecţia betonului se va realiza cu diferite materiale care trebuie menţinute permanent umede 

(prelate, strat de nisip, rogojini, etc.). 

 Stropirea cu apă va începe după 2-12ore de la turnare, în funcţie de tipul de ciment utilizat şi 

temperatura mediului, dar imediat după ce betonul este suficient de întărit pentru a nu antrena pasta de 

ciment. Stropirea se va repete la intervale de 2-6ore în aşa fel încât suprafaţa să se menţină permanent 

umedă. 
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 În cazul în care temperatura mediului este mai mică de +50, nu se va proceda la stropirea cu apă, ci 

se vor aplica materiale cu pelicule de protecţie. 

 Protejarea betonului în cazul apelor curgătoare se va face cu ajutorul batardourilor. 

Toleranţe la lucrările executate din beton 

 Toleranţa asupra oricărei dimensiuni măsurate între paramentele opuse sau între muchii sau între 

intersecţiile muchiilor, este dată în funcţie de această dimensiune în tabelul următor: 

 

Tabel nr.5. 

DIMENSIUNI [m] TOLERANŢE [cm] 

0.10 0.50 

0.20 0.70 

0.50 1.00 

1.00 2.00 

2.00 2.00 

5.00 2.50 
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4.Caiet de sarcini cofraje 

 Alcătuirea si montarea cofrajelor trebuie efectuata astfel încât sa li se asigure stabilitatea necesara 

sub acţiunea încărcărilor ce apar in procesul de execuţie. 

 De asemenea trebuie sa asigure obţinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare prevăzute in 

proiect pentru elementele ce urmează a fi executate respectându-se înscrierea in abaterile admisibile 

normativ-indicativ NE 012/2 – 2010. 

 La calculul cofrajelor si susţinerilor acestora se va tine seama de prevederile normativ-indicativ NE 

012/2 – 2010. 

 Pot fi utilizate panouri de cofraj din materiale lemnoase (tego, scândura), cofraje metalice 

demontabile, realizate din elemente sau subansambluri refolosibile la un anumit număr de refolosiri. 

 Înainte de montarea panourilor, se vor verifica in mod obligatoriu si recondiţiona cofrajele, ţinându-

se seama de următoarele: 

▪ nu se admite reutilizarea panourilor care au căptuşeala discontinua; 

▪ nu se admite reutilizarea panourilor care au sistemul de rezistenta slăbit urechile de prindere 

desprinse, slăbite sau defecte; 

▪ înainte de montarea cofrajelor utilizate anterior se vor lua masuri ca acestea sa fie curăţate la fata 

interioara de mortarul lipit de ele sau alte corpuri străine, recomandându-se ungerea panoului cu 

decofrat pe baza de emulsie de parafina, care sa se aplice cu puţin timp înaintea betonării; 

▪ cofrajul trebuie sa fie astfel prins ca sa nu permită scurgerea laptelui de ciment si a mortarului. 

 Abaterile geometrice la montarea cofrajelor fata de cotele fixate prin proiect vor trebui sa se înscrie 

in următoarele limite (respectându-se simultan si tolerantele indicate in normativul-indicativ NE 012/2 – 

2010): 

- pentru parametrii văzuţi, goluri pentru betonul de montaj, rosturi de dilataţie, toleranta este ± 1 cm; 

- pentru parametrii spre umplutura sau spre apa, toleranta este ± 2 cm; 

- pentru rosturile de lucru,  toleranta este ± 3 cm; 

- in zonele de existenta a pieselor înglobate direct in betonul primar, toleranta este ± 3 mm. 

- recepţia cofrajului montat se face de beneficiar + C.T.C. + serv Topo şantier, luandu-se in consideraţie 

toate prevederile proiectului de execuţie. 

 Montarea cofrajelor confecţionate din panouri se va face cu macaraua utilizata la betonare. 

Prinderea acestora in cârligul macaralei se va face cu atenţie si numai de punctele special prevăzute in acest 

scop (urechi de prindere). 

 La decofrare se vor lua toate masurile si precauţiile impuse pentru evitarea stricăciunilor la betonul 

turnat sau de distrugerea cofrajelor. 

 Este interzisa decofrarea prin batere, forţare sau izbire a susţinerilor. 

 Termenele minime de decofrare vor fi orientativ cele din normativul-indicativ NE 012/2 – 2010 si 

in orice caz nu vor fi inferioare termenelor necesare pentru atingerea următoarelor rezistente. 
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- Minim 50 daN/cmp pentru fetele laterale 

- Minim 75daN/cmp pentru goluri 

- Minim 50% din marca pentru deschideri pana la 2 m 

- Minim 70% din marca pentru deschideri inter 2 m si 8 m. 

 Curba variaţiei rezistentei se va determina in laborator. 
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5.Caiet de sarcini  armături şi suduri 
  

OŢELURI PENTRU ARMĂTURI 

 Oţelul beton trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute in SR 483-1:2012, SR 483-

3,4:2012. Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat si domeniile lor de aplicare sunt 

următoarele: 

• Plase sudate pentru beton armat (SR 483-3,4:2012)—simbol: STNB—domeniul de 

rezistenta sau constructive: Armaturi de rezistenta sau constructive, armaturile de 

rezistenta numai sub forma de plase sau carcase sudate. 

• Otelul beton cu profil periodic (SR 483-1:2012)—simbol:PC 52—domeniul de 

rezistenta sau constructive: Armaturi de rezistenta. 

• Otelul neted—simbol: OB 37—domeniul de rezistenta sau constructive: Armaturi de 

rezistenta si constructive. 

 Pentru otelurile din import este obligatoriu existenta certificatului de calitate emis de unitatea care 

a importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestuia. 

 In certificatul de calitate se va menţiona tipul corespunzător de otel din SR 483-1:2012, SR 483-

3,4:2012, NE 012/2-2010 echivalarea fiind făcuta prin luarea in considerare a tuturor parametrilor de 

calitate. 

 In cazul in care exista dubiu asupra modului in care s-a efectuat echivalarea, constructorul va putea 

utiliza otelul respectiv numai pe baza rezultatelor încercărilor de laborator si cu acordul scris al 

proiectantului. 

Livrarea otelului beton pe şantier se face conform prevederilor in vigoare însoţită de: 

- Certificatul de calitate emis de producător (daca livrarea o face producătorul) 

- Certificate de garanţie corespunzătoare loturilor care se livrează (daca livrarea se face pe baza 

de aprovizionare). 

 In cazul in care lipseşte certificatul de calitate sau exista dubii asupra calităţii otelului aprovizionat 

se va proceda la determinarea caracteristicilor reale (in principal rezistenta la tracţiune si sudabilitatea) de 

către un laborator de specialitate. 

 Sudabilitatea se va verifica conform C28-1983; C150-1999; NE 012/2-2010. 

 Proiectantul poate da acordul scris de utilizare a acestor oteluri, in cazul in care caracteristicile, 

reale, determinate de un laborator de specialitate, sunt corespunzătoare. 

 Pentru fiecare cantitate si sortiment aprovizionat operaţia de control al calităţii este obligatorie si 

va consta din: 

- Constatarea existentei certificatului de calitate sau garanţie; 

- Verificarea dimensiunilor secţiunii; 

- Examinarea aspectului; 
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- Verificarea prin îndoire la rece. 

 Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate pe tipuri de diametre. 

 Se va urmări: 

- Evitarea condiţiilor care favorizează corodarea; 

- Evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale; 

- Asigurarea posibilităţilor de identificare uşoara a fiecărui sortiment si diametru. 

 Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite, fără contact direct cu pământul, pe loturi de 

aceleaşi tipuri si notate corespunzător. 

 Încărcarea, descărcarea si transportul plaselor sudate se vor face cu grija evitându-se izbirile si 

deformarea lor sau desfacerea sudurii. 

Pentru fasonare, armaturile trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor îndepărta: 

- Urmele de ulei, vopsea, pământ, mortar sau alte impurităţi; 

- Rugina neaderentă care se desprinde prin lovire cu ciocanul; 

- Rugina aderenta, prin frecare cu perii de sarma. 

 In cazul plaselor acoperite cu rugina, aceasta se va înlătura prin periere in cel puţin 5 zone de cate 

minim 20 cm pentru fiecare bara a plasei. 

 Fasonarea si montarea barelor si plaselor de armaturi se va face in conformitate cu prevederile 

proiectului de execuţie. 

 Barele tăiate si fasonate vor fi depozitate in pachete, etichetate pe tipuri, in aşa fel încât sa se evite 

confundarea lor si sa se asigure păstrarea formei si curăţeniei pana la momentul montării. 

 Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub 10˚ C. 

 Barele cu profil periodic cu diametrele mai mari de 25 mm se vor fasona la cald. 

 Otelul beton livrat in colaci sau bare îndoite trebuie sa fie îndreptat înainte de a se proceda la taiere 

si fasonare, fără a se deteriora insa profilul. La întinderea cu troliul, lungimea maxima nu va depăşi 1 

mm/m. 

 Armaturile se vor termina cu sau fără ciocuri conform prevederilor din proiect. 

 In cazul armaturilor netede având diametrul “d” ciocul se îndoaie la 180˚ cu raza interioara de min. 

1,25 d si porţiunea dreapta de capăt de minim 3 d. 

 In cazul armaturilor cu profil periodic ciocul se îndoaie la 90˚ cu raza interioara de minim 2 d si 

porţiunea dreapta de capăt de minim 7 d. 

 Montarea armaturilor poate sa înceapă numai după: 

- Recepţionarea calitativa a cofrajelor; 

- Acceptarea de către proiectant a fisei tehnologice de betonare in cazul elementelor al căror 

volum depăşeşte 100 mc. 
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 Armaturile vor fi montate in poziţia prevăzuta in proiect, luandu-se masuri care sa asigure 

menţinerea acesteia in timpul turnării betonului (distanţieri, agrafe, capace etc.). se vor prevedea cel puţin 

doi distanţieri la fiecare m² de placa sau perete. 

 Distanţierii pot fi din mortar de ciment, in forma de prisme prevăzute cu cate o sarma pentru a fi 

legate de armaturi, sau confecţionati din masă plastica. Este interzisa folosirea ca distanţieri a cupoanelor 

de otel beton. 

 Pentru menţinerea in poziţie a armaturilor de la partea superioara a plăcilor, se vor folosi capre din 

otel beton sprijinite de armatura inferioara sau distanţieri si dispuse intre ele la distanta de maxim 1 m (1 

buc/m²) in câmp. 

 La încrucişări, barele de armare trebuie legate intre ele prin legaturi cu sarma neagra sau prin puncte 

de sudura electrica când legarea se face cu sarma se vor utiliza doua fire de sarma de 1 -1,5 mm diametru. 

 Reţelele de armaturi din placi si din pereţi vor avea legate in mod obligatoriu doua rânduri de 

încrucişări marginale pe întreg conturul. 

 Restul încrucişărilor din mijlocul reţelelelor, vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri (in şah). 

 Daca prin proiect se prevăd abateri mai mici se vor respecta acestea. 

 Acoperirea cu beton a armaturilor si plaselor este de: 

- 5 cm radier, pereţi cuve; 

 Asigurarea stratului de acoperire se va face prin “purici” din mortar de ciment sau masa plastica. 

 Distantele dintre rândurile de armaturi, precum si fixarea acestora se va face prin suporţi si agrafe 

din otel beton. 

 Praznurile si plăcutele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudura de armatura 

elementului, sau vor fi legate cu sarma de cofraj sau armaturi, asigurând menţinerea poziţiei lor corecte in 

timpul turnării. 

 Înnădirea armaturilor se face in conformitate cu prevederile proiectului. 

 In cazul in care, prin proiect nu se indica locul si modul di înnădire a barelor, poziţia înnădirii se va 

stabili in aşa fel încât intr-o secţiune sa nu fie mai mult de 25% bare. 

 Înnădirea tuturor barelor cu diametrul peste 25 mm se face prin sudare (obligatoriu de la diametrul 

de 32 mm). 

 Nu se vor înnădi cu sudura bare având diametrul sub 10 mm. 

 Lungimile minime de suprapunere pentru armaturile care se inadesc prin petrecere sunt conform 

SR EN 1992-1-1. 

Condiţii de aderenta si de 

solicitare 

 

Tipul de otel 

PC 52 OB 37 

 

Aderenta buna, condiţii 

normale se solicitare 

30 d 35 d 

 La plasele sudate pentru beton, înnădirea se va face prin suprapunere cu min. 1,5 ochiuri. 
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 In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrul prevăzut in proiect, înlocuirile se pot face 

numai cu avizul proiectantului 

SUDAREA ARMATURILOR 

 Înnădirea barelor prin sudura se va face conform “Instrucţiunilor tehnice pentru sudarea armaturilor 

din otel beton” indicativ C28/1983. 

 Executarea înnădirilor prin sudura se face numai cu sudori care au promovat practic si teoretic, 

pentru grupa a 3-a a prevederilor de sudare, conform NE 012/2-2010 . 

 Tipurile electrozilor pentru sudura ce vor fi folosiţi pe şantier sunt date in tabelul următor si vor 

satisface condiţiile tehnice din C28/1999: 

Tipul de otel 

beton 

Sudare prin suprapunere si cu eclipse 
Sudare in cochilie in baie de zgura cu 

cusături originale 

Poziţia de sudare Poziţia de sudare 

orizontala verticala orizontala verticala 

OB 37 
EL 42 A EL 44 T  EL 42 B 

EL 42 B EL 42 B EL 42 B EL 50 B 

PC 52 

EL 44 T E 50,1. R.2.1 EL 50 B EI 50 B 

EL 48 T E 52,1. B.2.0  EI 55 B 

EL 50 T E 52,1. B.2.1   

 Depozitarea electrozilor se va face pe calităţi, fiecărui sortiment păstrându-i-se etichetele de calitate 

emise de furnizor. 

 Este interzisa depozitarea electrozilor in condiţii de umezeala, iar electrozii de tip bazic EL 42 B si 

EL 50 B se recomanda a fi uscaţi timp de 1-1,5 ore la o temperatura de 100˚C. 

 Barele care se sudează se vor curata cu perii de sarma pana la obţinerea unui luciu metalic pe 

lungimea înnădirii prin sudare, precum si pe suprafeţele transversale ale capetelor se sudează. 

 Pentru confecţionarea cochiliilor metalice se vor utiliza otel lat, table sau benzi. 

 In caz de vânt puternic, ceata sau ploaie, punctele de lucru se vor proteja. 

 Pentru temperaturi exterioare cuprinse intre -5˚C pana la 15˚C se va lucra numai in spatii protejate 

si cu preîncălzire a barelor, pana la 30˚C. 

 După terminarea sudurii, la temperaturi exterioare mai mici ca +5˚C sau la vânt puternic si umiditate 

ridicata, înnădirea sudata se va împacheta in vata minerala, pentru asigurarea unei răciri lente. 

 Agregatul de sudura la sudarea manuala cu arc electric, trebuie sa asigure alimentarea electrodului, 

cu un curent de sudura corespunzător de cel puţin 300 Amp/grup, agregatul necesitând a avea o putere 

minima de 13 Kw. 

 Agregatele de sudura trebuie sa îndeplinească condiţiile SR EN 60974 – 1 :2013. 

 Se recomanda ca executarea sudurilor de rezistenta sa fie efectuata cu convertizoare rotative de 

curent si prevăzute cu dispozitive de reglare a curentului de sudura. 

 Utilajul de sudura va fi montat in locuri ferite de intemperii. 

 Tipurile de înnădiri sudate si admise a se executa la lucrările din cadrul şantierului sunt: 
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▪ sudarea electrica cap la cap prin topire intermediara; 

▪ sudarea manuala cu arc si cu eclipse; 

▪ sudarea manuala cap la cap cu arc electric in cochilie orizontala, in baie de zgura; 

▪ sudarea manuala cap la cap cu arc electric in cochilie verticala, in baie de zgura,  cu cusături 

longitudinale; 

▪ sudura manuala cu arc electric prin suprapunerea barelor si cusătura; 

▪ sudura manuala cu arc electric prin petrecere laterala cu unul sau doua cordoane de sudura; 

▪ sudarea sub flux de CO2 cu agregat semiautomat (SACO3). 

 Este interzisa sudarea in perioadele când variaţia tensiunii, de alimentare cu energie electrica este 

mai mare de 10% fata de tensiunea nominala. Barele înnădite prin sudura electrica de orice fel vor fi supuse 

la încercare pe epruvete, fiind socotite calitativ bune, acele suduri care la încercările mecanice de rupere la 

tracţiune îndeplinesc condiţiile: 

- ruperea epruvetei se va face in afara planului de sudura sau a cusăturii 

- la sudurile cap la cap prin topire intermediara si la sudarea in cochilie ruperea sa nu se producă 

in zona influenţata termic, la valori inferioare rezistentei materialului de baza 

- nu se admit ruperile sudurilor electrice manuale prin forfecarea cusăturii. 

- In cazul când rezultatul încercărilor distructive vor fi in mod sistematic necorespunzatoare, 

constructorul si beneficiarul vor anunţa imediat proiectantul pentru luarea de masuri urgente. 

 Recepţia armaturilor sudate se face pe loturi. 

 Un lot este alcătuit din armaturi din acelaşi otel, înnădite prin acelaşi procedeu, in aceleaşi condiţii 

tehnice si de către acelaşi sudor. 

 Controlul calităţii sudurilor se efectuează prin operaţiile de verificare si încercare a îmbinărilor si 

înnădirilor sudate specificate in “Instrucţiuni tehnice C28/1983”. 

 Abaterile limita admise la dimensiunile si defectele înnădirilor sudate, sunt date in normativul 

C28/1983. 

 Recepţionarea loturilor se face pe baza unui proces verbal (întocmit conform anexei II la normativul 

C28/1983) la cer se va anexa fisa de control a lotului, conform anexelor IV-VI din C28/1983. acest proces 

verbal va fi predat beneficiarului care le va păstra grupate pe zone de armare pentru a fi ataşate in final la 

“Cartea Construcţiei”. 

 Recepţionarea armaturilor, sudurilor si pieselor înglobate se consemnează după verificare de către 

C.T.C. si beneficiar in procesele verbale de lucrări de devin ascunse. 
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6. Fișă tehnică- Geotextil de separare/filtrare/protecție 
Geotextilele de protecţie sunt geotextile neţesute si neimpregnate, verificate conform NP 075-

2002 „Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii”, având 

rezistenţă mare la poansonare (impactul produs de materialul de acoperire) şi alungiri mari 

(acomodare la deformaţiile stratului suport).  

Materialul neţesut din fibre scurte, consolidate mecanic prin intertesere – geotextil de 

filtrare/separare/protectie - are următoarele caracteristici: 

     

FISA TEHNICA 

GEOTEXTIL DE SEPARARE/FILTRARE/PROTECTIE 

Nr 

Crt. 
CARACTERISTICI 

METODA DE 

TESTARE 
U.M. PRODUSUL 

0 1 2 3 4 

Proprietati fizice 

1 Materie prima - - polipropilena 

2 
Masa pe unitatea de suprafata 

EN ISO 9864: 

2005 g/mp 
500 

3 Latime rola - m 5.85 

4 Lungime rola - m 75 

Proprietati mecanice si hidraulice 

5 

Rezistenta la tractiune DL EN ISO 10319: 

2004/2007 kN/m 

38 

Toleranta -3.8 

6 

Rezistenta la tractiune DT EN ISO 10319: 

2004/2007 kN/m 

40 

Toleranta -4.0 

7 

Alungirea la forta max de 

intindere DL EN ISO 10319: 

2004/2007 % 

55 

Toleranta -11 

8 

Alungirea la forta max de 

intindere DT EN ISO 10319 : 

2004/2007 % 

60 

Toleranta -12 

9 

Rezistenta la poansonare statica EN ISO 

12236:2007 N 

6800 

Toleranta -680 

10 

Rezistenta la poansonare 

dinamica EN ISO 13433 : 

2007 mm 

6 

Toleranta +0.6 

11 

Deschiderea porilor EN ISO 12956 : 

2010 µm 

60 

Toleranta +-18 

12 

Coeficientul de permeabilitate EN ISO 11058:  

2010 
l/mp sec  

32 

Toleranta -9.6 
* DL – directie longitudinal 

  DT – directie transversala 
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7.Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor pentru protecții vegetative 
 

1. Taluze neconsolidate albie minora 

CAP.1. REALIZAREA OPERAŢIUNILOR DE EXECUŢIE  

Art.1. Pamantul vegetal va fi strans in depozit inainte de executarea lucrarilor de indiguire.  

Art.2. Imprastierea pamantului afanat se va face pe taluze, in straturi uniforme de 10-20cm grosime 

(conform detaliilor de executie). 

Art.3. Dupa executarea operatiunii de imprastiere, suprafetele vor fi finisate manual. Finisarea manuala 

cupride : 

- saparea micilor proeminente de pamant si umplerea depresiunilor 

- baterea cu maiul a acestor umpluturi si verificarea suprafetelor la cotele proiectului   

Art.4. Pentru consolidarea taluzelor se va proceda la insamantarea manuala a lor cu seminte de ierburi 

perene. Aceasta operatiune cuprinde urmatoarele faze : 

- pregatirea terenului prin greblare si executarea de santulete 

- efectuarea amestecului de ierburi si insamantarea 

- acoperirea semintelor cu pamant 

- batere cu lopata 

- udarea suprafetelor insamantate 

Art.5. Insamantarea se executa pe lungimi de cca 50 m in lungul raului dupa care suprafata se uda cu apa. 

CAP.2. DISPOZITII FINALE 

Art.6. Pe parcursul lucrarilor se va tine sub observatie de catre seful punctului de lucru a nivelelor apei si 

se vor respecta avertizarilor date de formatiile sau sectiile de gospodarire a apelor referitoare la posibilele 

cresteri de nivel sau viituri, in vederea scoaterii utilajelor si a personalului din perimetrul albiei. 

Art.7. Proiectantul va da pana la sfarsitul lucrarii (receptia finala) indicatii scrise pentru: 

- completarea prezentului caiet de sarcini 

- urmarirea comportarii in timp a lucrarilor 

- buna exploatare si intretinere a lucrarilor 

- receptia finala a lucrarilor de inierbare pe taluze este conditionata de  formarea  covorului vegetal. 

Art. 8. Prezentul caiet de sarcini face parte din documentatia tehnico-economica ce se va prezenta 

obligatoriu comisiei de receptie provizorie si definitiva. 

CAP.3. INDICAŢII PRIVIND PROTECŢIA MUNCII 

Art.9.La executarea lucrărilor se vor respecta normativele de protecţia muncii în vigoare şi norme de 

protecţia muncii interne. 

Art.10.Deservirea utilajelor se face numai de personal calificat, asigurându-se o bună semnalizare la 

punctele de lucru şi la căile de acces. 

Art.11.Se va asigura respectarea prevederilor legale la trecerile la nivel cu calea ferată. 
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Art.12.Se va asigura un sistem de avertizare în legătură cu creşterile de nivel a apei în albia râului pentru 

a nu surprinde personalul şi utilajele în perimetrul inundabil. 

Art.13.Se va efectua instructaj zilnic şi periodic de protecţia muncii cu întregul personal, verificându-se 

cunoaşterea normelor de tehnica securităţii muncii. 

Art.14. Se interzice imbaierea personalului, spalarea utilajelor si a mijloacelor de transport in apa raului. 

CAP.4. MĂSURI DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR 

Art.15.Se interzice cu desăvârşire focul în zonele de depozitare a gramezilor de lemne rezultate din 

defrisari, pentru încălzirea personalului. 

Art.16.Se vor respecta normativele în vigoare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.  
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VI INDICAȚII PRIVIND PROTECȚIA MUNCII ȘI MĂSURI PSI 

În vederea executării lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie, şeful de şantier şi de lot trebuie să 

cunoască temeinic prevederile tuturor documentelor, legilor şi actelor normative în vigoare, care se referă 

la problemele de tehnica securităţii muncii. 

Dintre acestea cităm: 

Tabel 6 – Legislație aplicabilă cu privire la sănătatea și securitatea în muncă 

Tip act Număr Data Emitent Titlu act Publicaţie 

Lege 345 07/10/2002 Parlamentul 

României 

privind asigurarea pentru accidente 

de muncă și boli profesionale 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

454 din 2002-

06-27 

Lege 53 01/24/2003 Parlamentul 

României 

CODUL MUNCII Monitorul 

Oficial al 

României nr 

72 din 2003-

02-05 

Hotărâre 1875 12/22/2005 Guvernul României privind protecţia sănătăţii şi 

securităţii lucrătorilor faţă de 

riscurile datorate expunerii la azbest 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

64 din 2006-

01-24 

Hotărâre 1876 12/22/2005 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile 

generate de vibraţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

81 din 2006-

01-30 

Hotărâre 300 3/2/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

252 din 2006-

03-21 

Hotărâre 493 4/12/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile 

generate de zgomot 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

380 din 2006-

05-03 

Lege 319 7/14/2006 Parlamentul 

României 

securităţii şi sănătăţii în muncă Monitorul 

Oficial al 

României nr 

646 din 2006-

07-26 

Hotărâre 971 7/26/2006 Guvernul României privind cerinţele minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

683 din 2006-

08-09 

Hotărâre 1007 8/2/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate referitoare la 

asistenţa medicală la bordul navelor 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

696 din 2006-

08-15 

Hotărâre 1028 8/9/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate în muncă 

referitoare la utilizarea 

echipamentelor cu ecran de 

vizualizare 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

710 din 2006-

08-18 
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Hotărâre 1051 8/9/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru 

manipularea manuală a maselor 

care prezintă riscuri pentru 

lucrători, în special de afecţiuni 

dorsolombare 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

713 din 2006-

08-21 

Hotărâre 1048 8/9/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de 

protecţie la locul de muncă 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

722 din 2006-

08-23 

Hotărâre 1049 8/9/2006 Guvernul României privind cerinţele minime pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor din industria extractivă 

de suprafaţă sau subteran 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

727 din 2006-

08-25 

Hotărâre 1058 8/9/2006 Guvernul României privind cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia 

sănătăţii lucrătorilor care pot fi 

expuşi unui potenţial risc datorat 

atmosferelor explozive 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

737 din 2006-

08-29 

Hotărâre 1050 8/9/2006 Guvernul României privind cerinţele minime pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor din industria extractivă 

de foraj 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

737 din 2006-

08-29 

Hotărâre 1091 8/16/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

739 din 2006-

08-30 

Hotărâre 1093 8/16/2006 Guvernul României privind stabilirea cerinţelor minime 

de securitate şi sănătate pentru 

protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la 

agenţi cancerigeni sau mutageni la 

locul de muncă 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

757 din 2006-

09-06 

Hotărâre 1092 8/16/2006 Guvernul României privind protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenţi biologici în 

muncă 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

762 din 2006-

09-07 

Hotărâre 1135 8/30/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate în muncă la 

bordul navelor de pescuit 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

772 din 2006-

09-12 

Hotărâre 1146 8/30/2006 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către 

lucrători a echipamentelor de muncă 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

815 din 2006-

10-03 

Hotărâre 1218 9/6/2006 Guvernul României privind stabilirea cerinţelor minime 

de securitate şi sănătate în muncă 

pentru asigurarea protecţiei 

lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de prezenta agenţilor chimici 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

845 din 2006-

10-13 

Hotărâre 1425 10/11/2006 Guvernul României pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

882 din 2006-

10-30 
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Norme 

metodologice 

- 10/11/2006 Guvernul României de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

882 din 2006-

10-30 

Ordin 3 1/3/2007 Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale 

şi Familiei 

privind aprobarea Formularului 

pentru înregistrarea accidentului de 

muncă - FIAM 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

70 din 2007-

01-30 

Hotărâre 355 4/11/2007 Guvernul României privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

332 din 2007-

05-17 

Hotărâre 557 6/6/2007 Guvernul României privind completarea măsurilor 

destinate sa promoveze 

îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii 

la locul de muncă pentru salariaţii 

încadraţi în baza unui contract 

individual de muncă pe durată 

determinată şi pentru salariaţii 

temporari încadraţi la agenţi de 

muncă temporară 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

407 din 2007-

06-18 

Hotărâre 601 6/13/2007 Guvernul României pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

470 din 2007-

07-12 

Hotărâre 600 6/13/2007 Guvernul României privind protecţia tinerilor la locul de 

muncă 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

473 din 2007-

07-13 

Ordin 1256 7/7/2008 Ministerul Sănătăţii 

Publice 

pentru aprobarea componenţei şi 

atribuţiilor Comisiei de experţi de 

medicina muncii acreditaţi de 

Ministerul Sănătăţii Publice şi de 

Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

531 din 2008-

07-15 

  443 7/9/2008 Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

    

Ordin 490 4/17/2008 Ministerul 

Transporturilor 

pentru aplicarea cerinţelor minime 

privind anumite aspecte legate de 

condiţiile de muncă ale lucrătorilor 

mobili care prestează servicii de 

interoperabilitate transfrontalieră în 

sectorul feroviar 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

604 din 2008-

08-13 

  479 8/1/2008 Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

    

Ordin 556 9/5/2008 Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii 

de Şanse 

pentru completarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 

privind restricţionarea introducerii 

pe piaţă şi a utilizării anumitor 

substanţe şi preparate periculoase 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

657 din 2008-

09-18 

  1503 9/2/2008 Ministerul Sănătăţii 

Publice 

    

  923 8/7/2008 Ministerul Mediului 

şi Dezvoltării 

Durabile 

    

Hotărâre 1029 9/3/2008 Guvernul României privind condiţiile introducerii pe 

piaţă a maşinilor industriale 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 
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674 din 2008-

09-30 

Hotărâre 1622 12/10/2008 Guvernul României pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 

privind metodologia de reînnoire a 

avizelor de încadrare a locurilor de 

muncă în condiţii deosebite 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

862 din 2008-

12-20 

Hotărâre 519 4/28/2009 Guvernul României privind instituirea unui sistem de 

identificare unică şi trasabilitate a 

explozivilor de uz civil 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

328 din 2009-

05-18 

Ordin 211 9/23/2010 Ministerul 

Administraţiei şi 

Internelor 

pentru aprobarea Dispoziţiilor 

generale de apărare împotriva 

incendiilor la ateliere şi spaţii de 

întreţinere şi reparaţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

663 din 2010-

09-28 

Ordin 594 4/2/2013 Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției 

Sociale și 

Persoanelor 

Vârstnice 

pentru aprobarea Listei 

standardelor române care adoptă 

standardele europene armonizate 

referitoare la echipamentele 

individuale de protecţie 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

209 din 2013-

04-12 

Hotărâre 243 05/08/2013 Guvernul României Privind cerințele minime de 

securitate și sănătate în muncă 

pentru prevenirea rănilor provocate 

de obiecte ascuțite în activitățile din 

sectorul spitalicesc și cel al asistenței 

medicale 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

276 din 2013-

06-16 

Ordin 1058 6/6/2016 Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției 

Sociale și 

Persoanelor 

Vârstnice 

pentru aprobarea Listei 

standardelor române care adoptă 

standarde europene armonizate din 

domeniul echipamentelor şi 

sistemelor de protecţie destinate 

utilizării în atmosfere potenţial 

explozive 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

458 din 2016-

06-21 

Hotărâre 520 7/20/2016 Guvernul României privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri 

generate de câmpuri 

electromagnetice 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

576 din 2016-

07-28 

Hotărâre 191 04/04/2018 Guvernul României Pentru aprobarea Strategiei 

naționale în domeniul securității și 

sănătății în muncă pentru perioada 

2018-2020 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

331 din 2018-

04-16 

- Norme metodologice privind autorizarea persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei 

muncii. 

- Norme metodologice privind certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de 

echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie. 

- Norme metodologice privind avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în 

domeniul protecţiei muncii. 

- Norme metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor 

de muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi 

a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională. 

- Norme metodologice privind finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii. 

- Norme metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare. 



PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 
Pr. nr. 1000/2022 - „Refacere consolidare mal stâng al râului Crișul Alb în localitatea Crișcior, jud 

Hunedoara”: 

Pagina 73 din 

84 

Rev. 0 
 

 

- “Normele de tehnica securităţii muncii în construcţii”, “Normele de protecţia muncii pentru construcţii 

hidrotehnice la suprafaţă şi pe apă” precum şi toate normativele în vigoare privind folosirea utilajelor. 

- “Norme generale de protecţia muncii la lucrările de construcţii hidrotehnice speciale, foraje şi 

alimentări cu apă” din 1998 – aprobate prin Ordin M.M.P.M. nr.9/09.01.1998; 

- Normativ republican pentru protecţia şi executarea construcţiilor din punct de vedere al prevenirii 

incendiilor. 

- În cele ce urmează, se atrage atenţia îndeosebi asupra unor măsuri de protecţie a muncii, care vor trebui 

să fie avute în vedere la desfăşurarea activităţii de execuţie pe şantier, în scopul evitării producerii 

accidentelor de muncă.  

- Măsurile de protecţie a muncii la lucrările prevăzute în prezenta documentaţie se referă, atât pe durata 

executării, cât şi la exploatarea lucrărilor respective, în special la terasamente, lucrări de piatră, 

anrocamente, transportul, încărcarea şi descărcarea  materialelor, exploatarea utilajelor şi maşinilor de 

ridicat folosite. 

- Se vor monta plăci avertizoare vizibile atât ziua, cât ţi noaptea în toate locurile periculoase (gropi, 

şanţuri, utilaje, instalaţii, depozite, etc.). 

- Este interzisă staţionarea muncitorilor în şanţuri, gropi sau sub maluri şi pe marginea gropii. 

- Lucrul cu utilajele terasiere trebuie astfel organizat spre a se evita răsturnarea, alunecarea sau 

înfundarea utilajului. 

- Este interzis lucrul sau deplasarea cu maşinile terasiere sau de ridicat pe sub liniile aeriene, dacă nu 

există spaţiul de siguranţă prescris atât pe verticală, cât şi pe orizontală. 

- La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta următoarele condiţii de protecţia muncii: 

- În timpul lucrului, se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor pe sub săgeata sau cupa utilajului 

sau în zonele de rotire, marcându-se zona respectivă; 

- Se va controla zilnic starea cablurilor de ridicare ale utilajelor înainte de începere lucrului. Se interzic 

legături sau cârlige improvizate; 

- Se interzice orice fel de reparaţii, curăţiri sau ungere manuală a elementelor în mişcare ori alimentarea 

cu combustibil lichid în timpul funcţionării utilajelor; 

- Acolo unde pornirea, funcţionarea sau deplasarea utilajelor, cât şi manevrarea este periculoasă, în afara 

prescripţiilor corespunzătoare, se va asigura şi semnalizarea acustică potrivită. 

- Pentru deservirea utilajelor, cât şi pentru lucrul în zone periculoase, sunt admişi numai lucrători 

calificaţi profesional pentru lucrările respective, cu instructajul făcut; tinerii cu o vârstă mai mică de 18 

ani nu au acces în zonele respective; 

- Nu va mai fi permisă formarea pe taluzuri a ieşindurilor în consolă; 

- Starea de echilibru a terenurilor va fi permanent sub supraveghere; 

- Asigurarea cu mijloace necesare a unei evacuări rapide a apelor din infiltraţii. 
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- Pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, se va întocmi de către executant proiectul corespunzător, 

care să prevadă metodele şi mijloacele ce urmează a se întrebuinţa, calendarul lucrărilor şi măsurile 

corespunzătoare de protecţie a muncii. 

- Toţi angajaţii vor trebui să cunoască obligaţiile şi răspunderile pentru realizarea deplină a măsurilor de 

protecţie şi igienă a muncii şi prevenirea şi combaterea incendiilor pentru asigurarea, păstrarea şi 

folosirea mijloacelor individuale de protecţie. 

- Se menţionează că textul capitolului de faţă nu scuteşte pe executant de cunoaşterea temeinică, 

completă a tuturor prevederilor legislaţiei în vigoare privind problema protecţiei muncii atât în timpul 

pregătirilor pentru execuţie, în timpul execuţiei, cât şi în timpul probelor, până la predarea lucrărilor 

către beneficiar. 

- Se precizează că prin proiect s-au asigurat toate condiţiile necesare impuse de legislaţia în vigoare, 

prevăzându-se măsurile şi procedeele corespunzătoare, executantul fiind obligat să respecte atât 

prevederile documentaţiei, cât şi prevederile legilor în vigoare. 

- Indicaţiile pentru protecţia muncii cuprinse în acest capitol nu sunt limitative, şeful de şantier şi al 

locului de muncă având obligaţia de a aplica măsuri impuse de condiţiile specifice ale lucrării 

respective, dacă este cazul, cuprinse în normele în vigoare. 
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VII LISTĂ STAS-URILOR ȘI NORMATIVELOR ÎN VIGOARE 

A. LUCRĂRI DE TERASAMENTE: 

A1 - STAS-uri 

MĂSURĂTORI TERESTRE 

1. 9824/0-74 
Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii 

generale. 

2. 9824/3-74 
Măsurători terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice 

proiectate. 

3. 9824/4-83 
Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrărilor de artă. 

Supraterane. 

4. 9824/6-85 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor hidrotehnice. 

5. 9824/7-92 
Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrărilor de îmbunătăţiri 

funciare 

6. 10493-76 
Măsurători terestre. Marcarea şi sem- 

nalizarea construcţiilor şi terenurilor. 

TEREN DE FUNDARE  

7. 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor. 

8. 6054-77 
Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului 

României 

9. 2745-90 
Teren de fundare. Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode 

topografice. 

10. 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul. 

11. 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umidităţii. 

12. 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densităţii pământului. 

13. 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. 

14. 1913/12-88 

Teren de fundare. Determinarea caracteris- 

ticilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii 

mari.  

15. 1913/13-83 
Tern de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare 

.Încercarea Proctor. 

16. 1913/15-75 Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren. 

17. 10355-84 
Construcţii hidrotehnice. Materiale locale pentru terasamente. 

Metode de determinare. 

18. 10356-75 

Construcţii hidrotehnice. Materiale locale pentru terasamente. 

Determinarea deformaţiei şi a coeficientului de permeabilitate sub 

încărcare. 

A2. NORMATIVE ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE 

Nr. 

Crt. 

NR. 

NORMATIV SAU 

INSTRUCŢIUNI 

DENUMIREA NORMATIVULUI SAU AL INSTRUCŢIUNII 

1. 2. 3. 

1. C169-88 
Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru 

realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. 

2. C29-95 
Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin 

procedee mecanice. 

3. C168-80 
Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la 

umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare. 
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4. C227-88 
Normative tehnice privind utilizarea geotextilelor şi 

geomembranelor la lucrările de construcţii. 

5. P10-86 
Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor directe la 

construcţii. 

6. P7-2000 
Normativ privind proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe 

pământuri sensibile la umezire. 

7. P70-79 
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea construcţiilor 

fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari. 

8. C196-86 
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la 

lucrările de fundaţii. 

9. C159-89 

Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin 

metoda penetrării în con - penetrare statică, penetrare dinamică, 

vibropenetrare. 

10. C182-87 
Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de 

drumuri. 

11. P82-86 
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea 

drumurilor de şantier. 

12. 
Normative 

MAPPM 

Îndrumător privind proiectarea şi executarea consolidării terenurilor 

de fundare compresibile la construcţii hidrotehnice. 

13. NE 012-2007 Cod de practica pentru executia lucrarilor din beton armat 

14. PE 713-83 
Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea si controlul 

betoanelor constructiilor hidroenergetice. 

 

B. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 

B1.STAS-urilor 

Nr. 

Crt. 
Nr. STAS TITLUL STAS-ului 

1. 2. 3. 

MATERIALE DE CONSTRUCŢII (H) 

PIETRE NATURALE (H11) 

1. SR EN 1936:2007 

Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 

densităţii reale şi densităţii aparente şi a porozităţii totale şi 

deschise. 

2. SR EN 1936:2001 
Pietre naturale pentru construcţii. Determinarea 

compactităţii, porozităţii şi a coeficientului de saturaţie 

3. SR EN 13373:2003 
Pietre naturale prelucrate pentru construcţii. Regului şi 

metode de verificarea calităţii. 

4. SR EN 1097-2:2002 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 

fizice ale agregatelor. 

5. SR EN 1367 - 4:2008 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de 

alterabilitate ale agregatelor.Partea 4: Determinarea 

contracţiei la uscare 

6. SR EN 1367 - 6:2008 

Încercări pentru determinarea proprietăţilor termice şi de 

alterabilitate ale agregatelor. Partea 6: Detreminarea 

rezistenţei la ăngheş - dezgheţ ăn contact cu sarea.. 

7. SR EN 1367 - 1:2007 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de 

alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea 

rezistenţei la îngheţ - dezgheţ. 

8. SR EN 1467:2004 Piatra naturală. Blocuri brute. Specificaţii 
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9. SR EN 1926:2007 
Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 

rezistenţei la compresiune. 

10. SR EN 12371:2002 
Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 

rezistenţei la îngheţ. 

11. SR EN 12670:2002 Piatra naturală. Terminologie. 

12. 
SR EN 13383 - 

1:2003/AC:2004 
Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii. 

13. SR EN 13383-2:2002 Anrocamente. Partea 2: Metode de încercare. 

14. SR EN13383 - 1:2003/AC:2004 Agregate pentru anrocamente. Partea 1:Specificaţii. 

15. SR EN 13383 - 1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1 : Specificaţii. 

16. SR EN 14617 - 5:2006 
Piatra aglomerată. Metode de încercare. Partea 5 : 

Determinarea rezistenţei la îngheţ - dezgheţ. 

EXECUTIA SI CONTROLUL BETOANELOR HIDROTEHNICE 

1. SR 3011:1996 Cimenturi hidrotehnice si cimenturi rezistente la sulfati. 

2. SR EN 197-1:2011 Cimenturi si adaosuri 

3. SR EN 196-7:1995 Clincher si ciment. Reguli pentru verificarea calitatii. 

4. SR 226-1:1995 
Clincher portland si ciment portland. Indicatii generale pentru 

efectuarea analizei chimice. 

5. SR 226-2:1995 

Clincher portland si ciment portland.Determinarea pierderilor la 

calcinare a reziduului insolubil in acid clorhidric si a bioxidului de 

siliciu. 

6. SR 226-3:1995 
Clincher portland si ciment portland.Determinarea trioxidului de 

sulf si a oxidului de mangan. 

7. SR 226-4:1995 
Clincher portland si ciment portland.Determinarea trioxidului de 

fier si trioxidului de aluminiu. 

8. SR 226-5:1995 
Clincher portland si ciment portland.Determinarea oxidului de 

calciu total a oxidului de de magneziu si a oxidului de calciu liber. 

9. SR 226-6:1995 
Clincher portland si ciment portland.Determinarea oxidului de 

sodiu, a oxidului de potasiu si a bioxidului de titan. 

12. SR EN 196-3:1995 
Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea constantei de volum, 

Determianrea timpului de priza. 

13. SR 227-5:1996 Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare. 

14. SR EN 196-1:1995 Cimenturi. Determinarea rezistentei mecanice pe mortare plastice. 

15. 3349/2-83 Betone de ciment. Prescriptii pentru stabilirea agresivitatii apei. 

16. 5440-70 Betoane de ciment. Verificarea reactiei alcalii agregate. 

17. SR EN 12620:2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. 

18. 4606-80 
Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. 

Metode de incercare. 

19. SR EN 1008:2003 Apa pentru mortare si betoane. 

20. 8625-90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane (DISAN) 

21. 8626-70 Lignosulfanat de calciu tehnic (LSC) 

22. 6102-86 Betoane pentru constructii hidrotehnice. Prescriptii tehnice. 

23. NE 012-2007 Betoane de ciment. Clasificare. 

24. SR EN 12350-4:2002 Incercari pe betoane.Incercari pe betonul proaspat. 

25. 5479-88 
Incercari de laborator ale betoanelor. Determnarea volumului de aer 

din betonul proaspat. 

26. SR EN 12390-6:2010 
Incercari pe betoane.Incercari pe betonul intarit.Determinarea 

rezistentei mecanice. 

27. SR EN 12390-8:2002 
Incercari pe betoane. Determinarea gradului de impermiabilitate 

fata de apa. 
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28. 3518-89 
Incercari de laborator ale betoanelor.Determinarea rezistentei la 

inghet-dezghet (gelivitate). 

B2. NORMATIVE ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE 

Nr. 

Crt. 

NR. 

NORMATIV SAU 

INSTRUCŢIUNI 

DENUMIREA NORMATIVULUI SAU AL INSTRUCŢIUNII 

1. 2. 3. 

1. C19-79 Instructiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor in constructii. 

2. C16-79 
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de 

constructii si a instalatiilor aferente. 

3. C54-81 
Instrucţiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul 

carotelor. 

4. C30-67 
Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu sclerometrul 

Schmidt tip N. 

5. C26-72 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ultrasunete. 

6. C129-71 
Instructiuni tehnice pentru determinarea rezistentei betonului prin 

metoda nedistructiva combinata. 

7. C130-78 
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si 

betoanelor. 

8. C189-79 
Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea cenusilor de termocentrala la 

prepararea betoanelor. 

9. NE 012-2007 Cod de practica pentru executia lucrarilor din beton armat 

10. PE 713-83 
Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea si controlul 

betoanelor constructiilor hidroenergetice. 

11. STAS 2561/1-83 Teren de fundare. Piloti clasificare si terminologie. 

12. STAS 2561/2-81 
Teren de fundare. Fundatii de piloti. Incercarea in teren a pilotilor 

de proba si din fundatie. 

13. STAS 2561/3-90 Teren de fundare. Piloti, prescriptii generale de proiectare. 

14. GE 029-97 Ghid practic pentru executie a pilotilor pentru fundatii. 

 

 

3. LEGI ŞI HOTĂRÂRI DE GUVERN 

1. Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea în construcţii 

2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare 

3. Legea nr.137/1995 - Legea protecţiei mediului 

4. HG nr.766/1997 - Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii 

5. HG nr.272/1994 - Regulamentul privind controlul de stat al  calităţii în construcţii 

6. HG nr. 273/1994 - Regulamentul de recepţie a lucrărilor de  construcţii şi instalaţii aferente 
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VIII LISTE DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI 
 

 

Anexa 1 -   Documentație economică cu preț
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IX GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE 

 

Deviz obiect "Refacere consolidare mal stâng al râului Crișul Alb în 

localitatea Crișcior" 

15 august-15 

octombrie 

Nr.crt Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli  U.M Cantitatea 
Tr1 

1 2 3 

SUBCAPITOLUL 4.1 - Construcții și instalații 

4.1.1 Terasamente     

1 Terasamente albie - săpătură  smc 1.80       

2 Terasamente albie - umplutură  smc 0.90       

3 Demolari  mc 36.93       

4.1.2 Rezistență     

1 ST1 - Zid de sprijin h=4.5m m 40.00       

2 ST2 - Subzidire zid de sprijin existent m 50.00       
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X PROGRAMUL PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI DE STAT ÎN FAZE 

DE EXECUȚIE DETERMINANTE PENTRU REZISTENȚA MECANICĂ ȘI 

STABILITATEA CONSTRUCȚIILOR 
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VIZAT 

      Inspectoratul Județean  în Construcții Hunedoara 

Director, 

 

 

         

Denumire lucrare: « Refacere consolidare mal stâng al râului Cruișul Alb în localitatea Crișcior, jud. 

Hunedoara »  

Amplasament: Amplasamentul lucrărilor se află pe malul stâng al râului Crișul(cod cadastral III-1), în 

bazinul hidrografic superior al Crișului Alb, în localitatea Crișcior, comuna Crișcior, județul Hunedoara. 

Beneficiar: COMPANIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE 

                    ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI 

Proiectant: S.C. Aqua Prociv Proiect S.R.L., Cluj – Napoca 

Proiect nr.: 1000/2022 

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR 

1. Stadiu fizic premergator executiei primului tronson de zid de sprijin (h=4.50m) – cota de fundare  

2. Stadiu fizic premergător execuției subzidiri 

 

 Intocmit               Accept               Diriginte de santier 

 Proiectant            Investitor / Beneficiar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISC JUDETEAN HD C.C.I.C.L.C................................................................................................................. 

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele................................................................... 

Inspector de specialitate (nume si prenume)................................................................................................... 

Semnatura / stampila.......................................................................................................................................  
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PROGRAM 

« Refacere consolidare mal stâng la râului Crișul Alb în localitatea Crișcior, jud Hunedoara »  

In conformitate cu: Legea nr. 10/95 privind calitatea in constructii; H.G. 261/94; H.G. 272/94; H.G. 

273/94; STAS –urile si Normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program 

pentru controlul calitatii lucrărilor. 

Nr. 

crt 

Fazele determinante ce se verifica 

sau se receptioneaza calitatea, 

pentru care trebuiesc intocmite 

documente scrise 

Documentul 

scris care se 

incheie 

Cine 

intocmenste si 

cine semneaza 

Numarul si 

data actului 

0 1 2 3 4 

A. Reprofilare albie    

1. Predare amplasament P.V.P.A. B, P, E  

2. Trasarea lucrarii: reprofilare P.V.T. B, P, E, R  

3. 
Verificare cota: 

- talveg proiectat 

P.V.L.A. 

P.V.C.F. 
B, E, R 

 

B. Consolidari de maluri    

1. Trasare lucrari P.V.T. B, P, E, R  

2. Verificarea patului si cotelor de 

fundare: 

-ziduri de sprijin 

-subzidiri 

P.V.L.A. 

P.V.C.F. 
B, E, R 

 

3. Verificarea calitativa a lucrarilor 

ce devin ascunse: 

-calitatea betoanelor  

- calitatea stratului drenant  

- umpluturi in spatele 

consolidarilor 

-gradul de compactare a 

umpluturilor de pamant  

P.V.L.A. 

 
B, E, R 

 

4. Receptie calitativa a lucrărilor:  

-ziduri de sprijin 

-subzidiri 

P.V.R B, E, R, P 

 

 

 

BENEFICIAR,                     PROIECTANT,                VERIFICATOR,                       EXECUTANT, 

 

 

 

 

P.V.P.A. = proces verbal predare amplasament                   R = responsabil tehnic cu executia  

P.V.T.     = proces verbal de trasare                                         B = beneficiar 

P.V.L.A. = proces verbal de lucrari ascunse                           P = proiectant 

P.V.C.F. = proces verbal de verificare a cotei de fundare          E = executant  

P.V.R.     = proces verbal receptie terminare        
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1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2. 

2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se 

face verificarea  

3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei. 
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